监理工程师通知单
项目名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目
编号：JXMB6- 04
	致：  嘉峪关大友施工项目部
事由：关于升压站、主控室施工进度存在的问题
内容： 
今天（9月27日）现场施工情况，2人进行混凝土搅拌，1人用机动三轮车运送混凝土，3人现场浇筑，3人放线，5人进行室外电气安装，施工进度迟缓。为此，对你项目部做出以下要求，1、一台混凝土搅拌机，一台机动三轮车满足不了现场施工需要，严重制约了现场混凝土的浇筑进度，必须马上新增一台混凝土搅拌机和一台机动三轮车，加快浇筑速度。2、现场混凝土浇筑人员必须达到10人以上，支模人数也必须达到10人以上。以上两点如果今天未能落实，将直接予以罚款。另外，要求你项目部经理张志明9月29日前必须赶到项目施工现场。

监理项目部（章）：
                            总专业监理工程师：               
                            日            期：        年     月     日


