监理工程师通知单
项目名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目
编号：JXMB6- 07
	致：  嘉峪关大友施工项目部
事由：关于升压站、主控室施工进度存在的问题
内容： 
      按照你项目部制定的本周进度计划，10月2日要完成主控
   室电缆沟混凝土浇筑，到3日上午，主控室电缆沟混凝土浇

   筑只完成了40%。是什么原因导致了2日施工进度的拖延？你

   项目部准备采取什么措施，在保证3日施工进度的前提下，补

   回2日的施工缺口？望你项目部在3日12点以前给业主项目部、监理项目部一个合理的答复。
监理项目部（章）：
                            总专业监理工程师：               
                            日            期：        年     月     日


