监理工程师通知单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB6- 011            
	致： 嘉峪关大友、新疆汇丰世纪施工项目部
                                                   
事由：施工进度安排、施工管理人员的管理相关事宜

1、根据10月13号会议内容，由业主方要求新疆汇丰世纪项目部施工进度在10月28号综合楼、门卫必须完工，你项目部经理在会议上明确表态无任何意见，10月14号提供以10月28号为结束期反推进度计划报送业主方、监理方。

2、嘉峪关大友项目部，你项目部制定的周计划跟实际施工进度严重滞后，无法按时并网，根据10月13号会议精神，责令你项目部10月14号重新制定一个施工进度截止日期为28号的进度计划，要求你项目部的施工进度计划不能超过业主方规定的并网日期的截止点，每天由监理对你施工进度与你报的计划审核。

3、由业主方要求嘉峪关大友项目部和新疆汇丰世纪项目施工管理人员必须每天按时到施工现场（项目经理如有事请及时跟业主方沟通），如果发现一次没到罚款5000元，两次一万、三次由业主方清除你项目管理人员。

以上第一、第二条针对两个施工项目部施工进度计划的问题，由监理方每天根据你们项目部报的施工进度计划进行审核，如有当日没有完成的工期进行当日罚款每次5000元。

   监理项目部（章）：
   总/专业监理工程师：               
   日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
