监理工程师通知单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目               编号：JXMB6-015            
	致：  嘉峪关大友施工项目部：
                                                   
 事由：施工进度、消防防雷资料、调试人员进场、场区清理的相关事宜 

       目前质检时间定在5号，由于你方在之前的土建施工时间耽误太多，你方也承诺在以后的电气安装加班加点抢时间弥补滞后的工期，到目前你项目部部施工进度还是严重缓慢，人员严重不足，达不到施工质检检查时间，现要求以下工作必须在规定时间内完成，如不能完成将进行双倍罚款。 

       1、你施工部项目部高压电缆头制作，业主方多次要求你尽快制作，而你方一拖再拖，时至今日未见你项目部在做这项工作，责令你项目部即日起在两天必须完成。

       2、升压站场区石子铺设，为了更好的迎接质监，现责令你施工部在11月4号之前也必须完成。

       3、由于你项目部工程施工，场区道路硬化严重破坏，要求项目部在11月4号之前，把破坏的道路进行修补清理，你施工场区的垃圾也必须清理。

       4.南瑞继保的调试人员3号到现场，要求你们在3号前必须无条件完成，不得耽误调试工作。

       5.要求你们在4号之前无条件的把站内的所有调试报告出示给业主方。

       6.你方说防雷报告由你方自己出，要求在4号之前无条件的出具阿勒泰气象局防雷办出示的防雷验收报告提交给业主。

       7消防验收同样必须无条件在4号之前出示消防验收报告提交给业主方。

       8.升压站跟中控楼的照明也要在5号之前完成。

       9升压站围墙在5号前必须完成。

       10.升压站导线必须在4号前无条件完成。

   以上几条为重中之重，必须无条件完成，如因你方施工不力不能完成而造成质检无法验收，所有的一切后果都由你方负全部责任。万望引起高度重视
                                      监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：               
日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
