监理工程师通知单
[bookmark: _Toc261985799]工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB6- 019      
	
致：嘉峪关大友施工项目部：	                                                   
 事由：施工进度的问题
       由于施工进入结尾阶段，你施工方还有好多工作未完成，马上要迎接下次质检检查，现责令一下工作在本月16号之前必须完成，如有延误工期，将进行重罚。
      1、业主多次督促你室内地沟花纹钢板铺设，所有室内有地沟的都必须铺设花纹钢板，现时间紧促要求你施工方进行加班加点工作，必须在规定的时间内完成；
      2、由于前期你施工，破坏的了场内道路，时至今日未见你施工方进行修复工作，现要求你施工方在规定的时间内进行修复，及道路上散落的水泥沙土进行清除；
      3、你施工方升压站内的巡视小道施工太慢，由于是上次质检的闭环问题，要求你施工方加快施工速度，也是为了迎接下次检查，现要求你方在规定的时间内完成；
[bookmark: _GoBack]      4、关于上次质检整改的问题，你电气施工方面还遗留下诸多问题未完成，现要求你方抓紧时间完成闭环的问题。
    

	                               









   监理项目部（章）：
   总/专业监理工程师：               
   日             期：       年  月  日



