
           监理工程师通知单
工程名称：华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程  编号：HBTHWX-001
	致：吐鲁番明嘉电力实业有限公司                                       
事由：组塔施工进度事宜
内容：自10月16日组塔施工开始，现场现有施工人员24人（与原先要求的70人严重不符），10月16日工程联系单（HBTHWX-021)发出后，现场情况依旧没有改善，截至10月20日完成组塔6基，施工进度严重滞后。
  鉴于此，现责令你方做好如下事宜；
1、 做好施工组织，增加施工人员至70人以上；
2、 10月21日当天组塔若完不成5基，罚款1万元；10月22日开始每天组装铁塔不能少于6基，务必于10月26日之前完成铁塔组装；
3、 施工过程所需铁塔及材料需尽快运输至施工现场；
4、 尽快浇筑铁路两侧塔基，并把过铁路所需铁塔、材料运输至现场；
5、 务必于10月24日之前完成升压站附近铁塔立塔架线；
6、 按照合同工程要求按时完成工程施工达到并网要求。
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                                    项目监理机构（章）：
                                    总/专业监理工程师：
日期：



注：本表一式4份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
