JXMB6 
监理工程师通知单

工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目         编号：006
	致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司                                               
事由：关于材料及设备进场的相关事宜

内容：   根据二级进度计划，施工单位棉网车间条形基础吊装就位、支架及光伏组件
     安装工作2015年5月25日完成，但条形基础至今未到货对本工程施工进度造

     成影响；高压柜原计划2015年5月27日进场，施工单位多次变动高压柜进场时

     间并且至今未进场。

         因设备和材料进场时间的延误，已经对本工程进度造成的影响。现要求施工

     单位确定未进场材料和设备进场时间。为了顺利保证6月15日并网节点，施

     工单位于2015年6月6日前确定材料和设备进场时间，采取必要的措施，按原

     计划并网时间顺利并网发电。

         我监理项目部要求对本通知单施工单位于2015年6月6日前形成闭环。

                                                监理项目部（章）：

                                                总/专业监理工程师：               
                                                日             期：    年   月   日




注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  一 份。

