表B.2  监理工程师通知单

工程名称：淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                         编号： 010
	   致： 南通通能施工项目部
  主题：关于光伏区接地施工的相关问题

  内容：

        多次对14#--19#光伏区接地电阻进行检测（4月21日由甲方、监理、施工方共同对接地电阻进行检测，4月29日，由监理、施工方共同对接地电阻进行检测，并拍摄现场检测照片和检测数据），一直未能达到设计要求，其中最高电阻达到18Ω，远远高于不大于4Ω的设计标准。为此，对14#--19#光伏区接地网进行了详细排查，排查结果如下：14#--19#光伏区设计埋设垂直接地极共105根（除去未施工部分），其中离子接地极10根，实际埋设8根，缺2根；ø50镀锌管接地极95根，实际埋设30根，缺65根；主接地网多处没有按照设计要求进行焊接，没有形成相互连接的接地环网；离子接地极没有按照图纸设计要求进行均匀分布，随意埋设。由于以上存在的严重问题，直接导致了14#--19#光伏区接地电阻严重高于设计要求。

        针对以上问题，要求你施工项目部必须在5日内完成全部消缺整改，不能以任何理由拖延推诿，如不能按期完成，后果自负。

                                    项目监理机构（章）：

    总监/专业监理工程师：                   
                                    日               期：  2016年. 5月. 1日             
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