  监理工程师通知单

 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目  编号：WFXM-15113001 
	致：  青州冠泰基础工程有限公司

抄送：山东天恩综合能源公司

主题：关于施工质量以及施工进度事宜
内容：

    1、质量方面：
     经我方监理、业主方、贵公司现场负责人现场检查，再次发现施工现场15#池塘17#子方阵第8排第2组第3根、17#子方阵第9排第3组第4根等柱子存在管桩桩身出现裂缝，部分桩距偏差过大的问题，排距合格率76.2％，桩距合格率67.6％，存在严重的质量隐患。为保证后期施工质量，现要求

   （1）上报我方监理项目部整改方案；

   （2）对施工现场进行全面的排查，桩身出现裂缝全部拔掉返工，并清出现场；

   （3）桩距偏差较大的全部拔掉返工；

   （4）对施工队伍再次进行技术交底工作，严格按照施工规范要求施工；

   （5）加强施工现场质量管理力度；

2、进度方面：

 根据业主方与贵公司合同中规定，要求2015年11月30日将21.5MW预应力管桩施工完工，但是现场实际施工进度，只完成总体的51%，施工工期严重滞后。在保证施工前提的情况下，现要求

对施工计划重新作出安排，并上报我方监理项目部；

增加施工班组、施工机械；

加强施工现场进度的监督管控力度。

     限贵公司2日内回复
                           项目监理机构（章）：

                           总监理工程师/专业监理工程师：                 

                           日              期：                                            


填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

