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监理工程师通知单
工程名称：德州市陵城区郑家寨光伏35KV送出工程                                             

                                                       编号：ZJZGD-JXMB6-JDY-001
	致：青岛钧德源电力成套设备工程有限公司郑家寨光伏35KV送出工程施工项目部                                                   

事由：郑家寨光伏35KV送出工程工程资料及施工进度已严重滞后。

内容：为保证工程资料与施工同步及确保工程进度，现通知你司在2016年05月05日，提交相关施工资

料及施工进度计划和设备进场计划。预期将依据你司所签订的相关合同条款进行处理。　　　
　　



















　　　　　　　　　监理项目部（章）：
　　　　　　　　
　　　　　　　　总/专业监理工程师：　　 　            
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日           期：　　　   年   月   日


注  本表一式  4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工各存一份，监理项目部
[bookmark: _GoBack]存  2 份。

