 监理通知单
 工程名称：兴胜杭州湾宝陆1.5MWp分布式光伏发电项目     编号：ZHJL-XSHZWBL-TZD-01
	致：  无锡赛恩机电科技有限公司（施工项目经理部） 
事由：根据2106年3月9日供电部门对本项目的并网验收情况及本项目现场情况汇总，提出以下需整改事项。 
内容：
1、按图纸设计，配电房大门应为乙级钢质防火门，现为普通钢质门加涂刷防火涂料，不符合设计要求。
2、原设计屋面光伏系统避雷接地引下点为11处，现为6处，少了5处。
3、配电房原设计为四面有散水坡，现只有进门口一面有散水坡。
4、屋面运维通道宽度设计为60cm，现为36cm，不符合设计要求。
5、配电房内墙涂料不到位（存在色差）、室外落水管共三条管道剩余两条未完成，室内与室外电缆沟电缆套管未作封堵。
6、配电房内接地扁铁去漆重焊，部分搭接焊接面积不足。
7、屋面逆变器、汇流箱箱体接地未采用黄绿线接地。
8、产品、设备、箱柜、线路标识未悬挂到位，警示及指示标志未设置。
9、施工过程中对厂房屋面、墙面造成的破坏尚未修复，车间屋面渗漏需要解决，不得影响厂内生产。
10、屋面清洗系统原始水压不足，增压泵还未设置到位。
11、屋面逆变器支架尚未全部加固到位。线路固定扎带用塑料扎带而未用金属扎带。

12、工程资料多次修改，至今未能完善，必须尽快完善，提交监理部审核，交业主存档。
    以上事项中涉及未按原设计施工事项，如已有设计变更，请提供设计变更单，若无变更单但有特殊情况的，请以书面形式上报，未经批准而作改动视作擅自改动设计。

综上所述整改事项望施工单位尽快组织人员落实整改，其他未详事项做好自查自纠处理，限期七个工作日内整改到位并回复本通知单，整改后将进行复查。
抄送：宁波兴胜光伏发电有限公司（建设单位） 
                                  项目监理机构（盖章）
                   总监理工程师/专业监理工程师（签字）：
2015年 03月 10 日 


本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
