表B.2  监理工程师通知单

工程名称：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程  编号：ZHDZH-003
	致：  大元建业集团元中建设工程股份有限公司  （单位）
主题：关于箱逆变基础施工进度事宜
内容：经监理检查发现贵单位现场施工进度缓慢，到目前一个成型的箱逆变基础没做好，根据第3期监理会议纪要：在本周（2016、6、17~24日）完成8个基础的承诺，望你单位加快进度，将现在可以做的5~10#、17#共7个基础全部完成。
请于2016、6、23前回复。

限  5  工作日内完成。
项目监理机构（章）：
总监理工程师/专业监理工程师：                   
日    期：                   


填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
