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表 B.2 监理工程师通知单
工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-010

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于全站春节后施工工期时间安排事宜

内容：由于 2017 年春节后 4月 28 日实现并网发电目标的原因，春节后的工作安

排时间节点，经监理与业主研究认为：

1、开关站：

a、配电用房 4 月 20 日倒送电要成功完成；

b、4月 26~20日并网调试要完成；

c、4 月 20~10日设备调试要完成；

d、4月 10 日~3月 20日设备安装电缆敷设要完成；

e、3月 20 日~2月 15日土建及装饰要完成；

f、4 月 28 日并网成功；

j、4 月 1日前~2月 15 日临时用电及网络、电视电话、临时水源等要完成；

h、SVG室及室外附属设备按此时间节点进行。

2、光伏区（1#~11#方阵）：

a、4 月 20 日倒送电成功要完成；

b、4月 26~20日并网调试要完成；

c、4 月 20~12日单体调试要完成；

d、4月 10 日~3月 15日电缆敷设、汇流箱、箱逆变设备安装要完成；

e、4月 10 日~3月 15日组件安装要完成；

f、3 月 25 日~2月 15日灌注桩、箱逆变基础及支架安装要完成；

j、4 月 28日并网发电成功；

h、另外 9个兆瓦的时间节点与此时间节点相同。

3、其它未注明的按你单位的 2017、1、10上报的施工计划表执行完成。

请你单位按时落实，限于 2017、1、14 日前回复。

限 3 工作日内整改并回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期： 2017、1、11

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
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