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工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目   
                                                      编号：ZHTZ-TYJY-002
	   致：中国电建集团贵州工程公司                                 
 事由： 关于施工现场综合楼墙体施工进度问题
 内容：监理项目部在综合楼巡检过程中发现：

    目前，综合楼土建施工人员较少，机械不满足现场施工需求；从而导致综合楼施工缓慢，严重滞后，影响工期，现要求你单位立即增加施工人员，加快进度，将滞后的工期加班加点赶上。
    


    上述问题希你单位引起重视，尽快安排，做好合理的施工计划，保证不影响工期。





                                        项目监理机构（章）：
                                       
                                        总/专业监理工程师：                
                                       
                                        日         期    ：                


 
 注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。并要求承包单位抄送各施工单位负责人一份。
