
由 扫描全能王 扫描创建

监 理 通 知 单

工程名称 20 18 年房县光伏扶贫项目EpC 总承包工程 标段 编号 ZHJL 008

内容

你单位承包施工 的 《20 18 年房县光伏扶贫项目 EpC 总承包》 标段工程 ，
监

理 工 程师在巡检 1材工地过程中发现

1 . 1材地安装支架施工 人员施工时未戴安全帽

2
. 1讨地安装支架时 ， 立柱二 次加工切割后未做防锈处理

3
、 环网接地沟开挖深度多处不够 环网接地扁铁焊接搭接均不符合设计标准

4 、 光伏组\ 逆变器 汇流箱等生产厂家资质 ， 产品出厂合格证 检验报告 、

产品代理授权书等资料尽快提交监理项目部

5 、 要求根据施工情况合理增加施工人员和施工设备 在保证施工安全和施工

质量的前提下加快施工进度； 并催促施工材料尽快进场 。

以上 1 2 .
3 条问题要求你方限期两日内整改 ， 严格按照设计规范施工 ， 否

则严禁进行下 道工序 强行施工将上报业主对你方进行经济考核； 要求 4 条 、

5 条根据情况三 天内回复

附 本通知单要求三天必须内附整改图回复

日 期 20旧 年 07 月 06 日

揆 由监理项目\ 塥男·
廿キ颂目部、 施工项目部各存 份， 监理项目部存 1 份、

抄送 房县天吴光伏扶贫有限公司

附图
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