
由 扫描全能王 扫描创建

通

曝光伏扶贫项目 EPC 总承包工程 标段

限公司湖北房县分公司

事由 关于施工质量相关事宜

内容 监理 工程师在巡视中发现贵单位承包的 《2 0 18 年房县光伏扶贫项目 E P C 总承包

屋 标段》工程

1 .
2#地下山坡有两架光伏组件安装， 本架上 、 下两排光伏板中间未留缝隙 且支架组件

边缘距离太小 ， 不足 10 c m

2
、 混凝土搅拌严格按照 C 30 配比施工 ； 渊 地 、

34地进场砂石料 ， 部分不符合设计标准 ，

要求尽快更换标准砂石料 ， 禁止混凝土配比中掺杂土块 。
已进场的停止使用 ， 强行使用将

对你方进行经济考核

3 、 标段围网施工 已开始， 要求你方严格按照设计图纸施工

以上问题施工现场已口头说明， 要求你方三 日内整改完成并回复 ， 不整改 、 强行私 自施

二或强行使用 ， 我监理方将 上报业主 ， 并根据业主下发的 《2 0 18 年房县光伏扶贫项 目工程

管理办法》进行经济考核 。

抄送 房县天吴光伏扶贫有限公司

附 图 页

总/专业监理

日 期 20 18 年 0 7 月 0 9 日

施工项
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混凝土配 比中掺杂土块 上 下两排光伏板无缝隙


