
第一次工程例会 会议纪要
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目　 　B6 1　—　05　
	各与会单位:


    现将    第五次工程例会   会议纪要印发给你们,请查收。



附：会议纪要正文共   页。

　　　　　　　　　　　　　    
项目监理机构(章):                     
　　　　　　　　　　　　　   监理工程师：　     　日期：           


	





各与会单位及人员
签到栏






	与会单位
	与会人员

	
	中利腾晖光伏科技有限公司
	叶建伟

	
	中利腾晖光伏科技有限公司
	王廷璋

	
	中利腾晖光伏科技有限公司
	

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	王立杰

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	周喜军

	
	无锡锡安机电设备安装有限公司
	王丙军

	
	无锡锡安机电设备安装有限公司
	黄海俊

	
	安庆市环城建筑安装有限责任公司
	李先兆

	
	安庆市环城建筑安装有限责任公司
	胡超

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。


[bookmark: _GoBack]工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61  -05
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-07-14

	组织单位
	中利腾辉吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
会议由建设单位叶建伟主持
首先对上周例会提出问题进行回顾，目前地桩严重歪斜现象已得到整改，但仍存在不良，需要施工单位继续加强监管力度。
目前，正值项目地高温阶段，两家施工单位要做好施工人员的防暑降温工作，合理制定上工时间，贮备好防暑降温药品，确保无任何人员中暑。
1． 正衡监理王立杰；主要有以下几点：
1. 地桩倾斜现象已得到整改，纵向方向基本在一条直线上面，横向施工还需加强监管，对不合格地桩进行整改；
2. 开箱的组件需要在第一时间安装完毕，上午开箱的组件上午安装完毕，下午开箱的组件下午安装完毕，原则上当天开箱的组件不得过夜。
3. 开箱过程中有破损的组件，需要在第一时间报告监理，并停止继续开箱，拍下照片，待监理到场对其进行确认。
4. 开工资料、已施工部位资料本周内尽可能完成报审，安全资料需要进行完善，并报监理报审。
5. 夏季施工需要报送《安全施工专项方案》，注意作业时间。
6. 施工工人现场需要购买“人身意外伤害保险”，需尽快完成。
二、正衡监理周喜军；主要以下几点：
1. 综合楼柱子拆模后，需要裹上塑料薄膜进行养护。
2. 养护期间要保持混凝土表面不干燥，水源要充足。
3. 机电施工和土建施工两间单位，需要制作混凝土试块，并在监理见证下送检测机构进行检测。
4. 机械设备进场施工，需要将机械设备行驶证、驾驶证等证书复印件报监理报审。
5. 两家施工单位的混凝土试样样品需要尽快做出来，并在监理见证下送检。
三、中利腾晖王廷璋；主要以下几点：
1. 檩条与立柱连接处，三孔垫板上又添加的一个单孔垫板需要拆除；檩条连接处三孔垫板只安装一个，内侧无需增加垫板。
2. 现场发现地桩倾斜严重的，已作出红色标记，需要进行整改；2米地桩在进行切割使用前，需要报业主、监理进行确认.
3. 5区早期檩条安装偏移严重的，需要尽快安排人手进行整改。
四、安庆环城李先兆；主要以下几点：
1. 场地整平工作下周继续进行；
2. 箱变基础预计本月底能完成，为了给设备基础足够的养护期限，叶为了不产生二次设备搬运费用，箱变设备进场时间最好安排在下月初。
3. 围栏施工18号开始进行。
五、无锡锡安王丙军；主要以下几点：
1. 本周开始进行组串电缆放线，接地扁钢材料本周到场；
2. 现场切割的地桩，尾料处理前请业主、监理查看。
3. 现场目前有三台挖掘机进行施工，白天三台同时施工，晚上一台在进行施工。
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