工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-10
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-08-18

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
会议由建设单位叶建伟主持
会议开始，叶经理提出以下要求：
1. 围栏施工需要尽快完成，综合楼施工过程中出现的图纸与现场不符合项要及时反馈。
2.三孔垫板明天到场，到场后请机电施工单位及时进行安装，确保支架、组件分项工程能在预定时间完工。
3.施工现场工人做事积极性不高，进度缓慢，管理人员要加强现场的管理力度。
一、正衡监理周喜军，主要以下几点：
1.综合楼施工进入工程后期阶段，尤其要控制好施工质量，确保工程一次合格完工。地板砖、墙砖施工时要注意不得出现空鼓现象。
2.机电施工单位在完成各个区域的支架、组件单项工程后，要及时报验，方便对已完工区域进行单项工程验收。
二、正衡监理徐卫国，主要以下几点：
1.支架、组件安装完成后，存在螺栓、螺丝未及时紧固现象。如遇大风天气，存在安全隐患，需要施工单位在后续施工中加以重视，避免类似情况再次发生。
2.按照预定计划，本月25日需要完成支架、组件的单项工程安装。施工单位需要合理安排施工机具、人手，确保工程保质保量如期完工。
3.已完工支架中存在地桩严重倾斜的现象，需要将倾斜地桩拔出，并对已完工支架工程进行自检。
4.加强拉筋多处未安装，需要施工单位进行整改。后续施工时，要在安装完拉筋之后再进行组件安装。
三、正衡监理王立杰，主要以下几点：
1.施工现场的纸箱、木托等施工垃圾，需要归拢到一起，集中处理。
2.箱变基础内的垃圾，需要进行清理，清理干净后再吊装变压器。
3.组件包装纸箱破损、倾斜严重的，要尽快进行处理，发现破损组件要及时告知业主、监理。
四、中利腾晖王廷璋，主要以下几点：
1.组件破损的数量要及时统计，并将破损组件条码报送业主。
2.变压器本周三到场，到场后及时吊装，开箱要等到设备厂家到场后进行。
3.吊装完变压器后，电缆沟随后开始施工。
4.综合楼配电箱内的开关、断路器按照图示型号进行选购。
五、无锡锡安黄海俊，主要以下几点：
1.加强拉筋从今天开始进行整改。
2.地桩倾斜严重的，已安排人员进行整改。
3.逆变器、交流汇流箱的箱体接地线(黄绿线,6mm2)就近安装在支架上。
4.加强工地管理力度，确保本月25日完成支架、组件安装工程。
[bookmark: _GoBack]六、安庆环城李先兆，主要以下几点：
1.围栏施工本月内完成。
2.变压器基础内的垃圾在变压器到场前清理干净。
3.场地新增的围栏施工工程量，需要业主、监理进行签证确认。
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