工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-12
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-09-01

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
会议由业主叶建伟主持
会议开始，叶经理提出以下要求：
1.机电施工单位完成支架、组件安装后，要进行自检，检验完毕后报送监理验收。
2.综合楼室内装修要尽快完成，室外墙面漆颜色不一致的要重新进行粉刷。
3.二期、三期围栏交界处的废塑料、木托、纸屑等垃圾需要清理干净。
4.综合楼外路面硬化施工方案要报送业主、监理审核，之后再进行施工。
5.施工单位的开工资料、施工工程资料要尽快进行报送。
业主资料由邓工负责对接。
一、正衡监理周喜军，主要以下几点：
1.综合楼施工要加快进度，争取本月10号前完成施工。
2.综合楼外墙涂料颜色不均匀，需要重新进行粉刷。
3.箱变基础内的垃圾，需要施工单位清理干净。
二、正衡监理徐卫国，主要以下几点：
1.支架、组件安装完成后，存在螺栓、螺丝未及时紧固现象，弹垫要压紧压平。
2.方阵接地扁钢进行焊接时，要注意两倍搭接宽度、三面焊接，焊接完毕后将焊渣敲掉之后再进行防腐防锈处理。
三、中利腾晖王廷璋，主要以下几点：
1.工程材料的清点工作需要加强执行力度，清点后将废料、余料数量上报业主。
2.工地加强质量管理，确保不产生新的组件破损；同时将已破损组件条码报送业主。
3.已安装组件上遗留的护角，施工单位需要安排人员进行清理。
四、无锡锡安王丙军，主要以下几点：
1.上月已完成支架、组件的安装。
2.交流汇流箱今日到场，明天进行汇流箱的安装，后天开始进行电缆沟施工。
3.本月计划完成以下施工任务：
[bookmark: _GoBack]组串电压测试；
逆变器的接线；
交流汇流箱安装、接线；
方阵接地扁钢焊接、接地极的安装；
电缆沟开挖、电缆放线、电缆沟回填；
视频监控线、485通讯线的布线施工。
五、安庆环城张齐照，主要以下几点：
1.综合楼外墙面涂料颜色不一致的现象，将安排人员重新粉刷一遍。
2.化粪池施工需要业主提供图纸。
3.计划本月10号完成综合楼施工作业。
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