工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-17
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-10-6

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
1、 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容：
1. 中控楼需要加快施工进度，确保工程质量，施工现场安全。
2. 电站南侧围栏外的施工材料已在清理，清理完毕后需要尽快将围栏缺口封堵完成。
3. 综合楼配电箱开关负荷容量不符合图纸要求的，需要进行更换。
2、 常州正衡电力工程监理有限公司，主要有以下几点：
1. 外墙保温、屋顶保温需要尽快开始施工。
2. 中控楼窗台需要尽快开始施工，以免耽搁外墙保温施工。
3. 监控基础需要及时放到坑基内。
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