工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-19
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-10-20

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
1、 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容：
1. 中控楼的施工进度要加快，同时要确保工程质量。
2. 保定京电单位本周三之前要进场进行设备安装。
3. 无锡锡安单位要做好工程收尾工作，将剩余材料清点完毕后上报项目部。
4. 安庆环城在进行水电施工时，要给中控楼留出方便接水的管口。
2、 保定京电电力建设有限公司，提出以下几点：
1. 本周三前进场施工，先将设备吊放在中控楼前。
2. 接地消弧线圈装置要尽快到场。
3. 现场缺少避雷针、35Kv出线图纸，需要建设单位尽快提供。
4. 中控楼设备基础存在高低差，设备安装时需垫多个垫块找平。
3、 常州正衡电力工程监理有限公司，主要以下几点：
1. 中控楼已进行外墙保温施工，窗户安装人员需要尽快复工。
2. 中控楼屋顶混凝土找坡施工不合格，后续施工需再进行砂浆找坡。
3. 中控楼室内电缆沟需要马上进行垃圾清理，以免耽搁设备安装进程。
4. 综合楼外围已进行道路硬化，如不在道路硬化完成前将中控楼下水管道施工完成，则耽搁整个电站施工进度。
4、 吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司，主要以下几点：
1. 本周加快进度，23号开始进行室外SVG基础施工。
2. 电缆沟已进行清理，防锈处理今天下午开始施工。
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