工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-20
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-10-27

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
1、 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容：
1. 保定京电单位必须保证明天能进场施工。
2. 中控楼土建施工需要加快施工进度，确保工程如约完成。
3. 光伏区机电施工单位要尽快确定电气试验人员进场施工。
4. 安庆环城单位在现场作业时要做好与其他单位的相互协作。
5. 各参建单位需要尽快完成各单位的施工任务与资料整理，本项目预计12月中旬并网。 
2、 保定京电电力建设有限公司，提出以下几点：
1. 中控楼电气设备还有站用电柜及室外消弧线圈设备未到，需要业主联系厂家尽快到场。
2. 图纸有不足的，需要业主补全。
3、 常州正衡电力工程监理有限公司，主要以下几点：
1. 中控楼进行照明施工时，及时将线槽用砂浆抹平，以不影响涂料施工。
2. 中控楼要加快进度，协调各工序施工顺序，确保工程能在11月6日前完成。
3. 中控楼屋顶找平要尽快开始，待晾干后方可进行防水作业。
4. 卫生间施工要尽快开始，室外下水管道进入观察井处要将缺口封堵并将井内垃圾清理干净。
5. 各参建施工单位要尽快完成资料的整理，并上报项目部审核。
4、 吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司，主要以下几点：
1. 照明施工线槽在完成布线后，及时用砂浆抹平。
2. 屋顶找平，明日开始施工，力争确保工程如约完成。
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