工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-21
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-11-3

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
1、 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容：
1. 无锡锡安单位中控室外电缆沟要做到道路南侧，同时加快施工进度。现场收尾工作也要同步进行。
2. 35Kv送出线工程施工单位已进场，需要将进度计划上报项目部。
3. [bookmark: _GoBack]中控楼土建施工需要加快施工进度。
4. 其他参见单位也要尽快将各自工作完成。
2、 无锡锡安机电设备安装有限公司，提出以下几点：
1. 变压器油样取样送检待设备厂家到场后才能进行。
2. 高压电缆终端制作在本周内开始。
3. 电气测试试验已完成箱变测试。
3、 常州正衡电力工程监理有限公司，主要以下几点：
1. 各参建单位需要尽快将各自资料完成并上报。
2. 施工现场请加快施工进度。
4、 沈阳电业局电气安装公司，主要以下几点：
1. 目前在进行场地复测，各种材料已进行采购和备货。
2. 施工线路上跨公里、铁路需要业主进行协调。


项目监理部整理                                                                                                                           



