工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-22
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-11-10

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
1、 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容：
1. 无锡锡安单位高压电缆终端制作需要尽快开始并完成。
2. 高压电缆进中控室电缆沟标高待场内道路硬化完成后再进行。
3. 中控室剩余工程的施工需要加快进度。
4. 房屋接地装置的焊接需要引至光伏支架基础上。
5. 中控楼剩余设备大供货已催促供货商尽快发货。
2、 无锡锡安机电设备安装有限公司，提出以下几点：
1. 高压电缆终端制作在本周内开始。
2. 全部电气试验将在本月内完成施工。
3、 常州正衡电力工程监理有限公司，主要以下几点：
1. 各参建单位需要尽快将各自资料完成并上报。
2. 架外线工程施工需要做好安全交底工作。
4、 沈阳电业局电气安装公司，主要以下几点：
1. 本周内施工人员进场，需要再对场地进行复测后开始施工。
2. [bookmark: _GoBack]施工资料会在开工的时候送达。
五、吐鲁番山鑫建筑安装有限责任公司
1. 中控楼卫生间下水观察井施工明天开始。
2. 吴总已安排人员进行室内垃圾清理，下午人员进场开始清理。
3. 中控楼外施工材料今天下午安排人员进行清理。
4. 

项目监理部整理                                                                                                                           



