工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-24
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-11-24

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	王廷璋

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
1、 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容：
1. 山鑫建安单位需要加快施工进度，尽快完成土建施工。
2. 各参建单位的施工资料需要尽快完善并上报项目部。
3. 中控楼电气设备安装要在下月15号前完成。
2、 常州正衡电力工程监理有限公司，主要以下几点：
1. 中控楼房屋引下线与环网相连未完成焊接，需要尽快进行施工。
2. 屋外电气设备接地未完成，请安排人员进行施工。
3. 中控楼施工资料未开始报验，请现场负责人通知项目经理，尽快安排资料员完成施工资料报验。
3、 无锡锡安机电设备安装有限公司，提出以下几点：
1. 控制室高压电缆终端将在柜子完成并柜后进行，电气试验在完成电缆终端制作后进行。
2. 施工资料已完成部分报审，剩余部分将在本周内陆续报验。
3. [bookmark: _GoBack]通信转接盒请业主联系供货厂家，尽快安排发货。
4、 安庆市环城建筑安装有限责任公司，主要以下几点：
1. 昼夜温差大，水泥路面未完成初凝固就受冻，易造成水泥路面表层脱裂，是否仍进行剩下路面浇筑。
2. 施工资料已进行报验，剩下部分近期内完成。
五、沈阳电业局电气安装公司，主要以下几点：
1. 土方施工进行中，本月内完成土方施工；
2. 模板制作从明天开始进行，随后进行混凝土施工。


项目监理部整理                                                                                                                           



