[bookmark: _GoBack]工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-27
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-12-15

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
本次会议会议内容如下：
1. 保定京电单位上周已完成二次柜安装，设备放线已完成，本周内要全部接线及电气试验。
2. 需要先完成技术监督提出的中控楼需要整改的项目，再进行其他电气接线及调试。
3. 光伏区箱变温控仪检测需要本周四前完成，并将测试报告上报项目部。
4. 沈阳电业局架空线施工铁塔基础基本已完成，剩余的转角塔基础今日进行混凝土浇筑。
5. 铁塔材料本周内到场，到场后将分成三批人同时进行杆塔、铁塔组立。
6. 架空线施工务必于本月内完成从中控楼到T结点的全部施工。
7. 安庆环城单位要在本周内完成简易道路的全部施工，石子敷设较薄的部位重新敷设石子。
8. 中控楼高压室内绝缘垫将由甲方邓峰负责采购；
9. 各参建单位的施工资料也要随着相应工程的完成而完成报审。


项目监理部整理                                                                                                                           



