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第七次工程例会  会  议  纪  要
                                    编号：07
工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目               签发：
	会议地点
	长直总包项目部会议室
	会议时间
	2014.07.24

	会议主持人
	郝志刚

	会议内容：
1、 总包项目部：
项目进展 

1. 本周完成情况：
A型棚土建：全部完成；
A型棚钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成；
A型棚组件安装：组件安装完成、打胶完成；组件串线进行中。
综合楼、配电室：基础回填，圈梁混凝土浇筑完成。
A型棚电气：光伏线槽、线缆敷设完成7个棚；
B棚型施工：开挖基层9个棚，螺旋桩完成6个棚。
2. 下周工作计划
A型棚土建：继续进行消缺，消缺至本月底完成；
A型棚钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成； 
A型棚组件安装：图纸变更尚未收到，暂无计划。现场打胶完成，现场清理施工垃圾。
A型棚电气：光伏电槽及线槽敷设完成14个棚；
综合楼、配电室：完成一层墙体。
B型棚施工：全部开挖，螺旋桩完成12个棚。
监理项目部:

一、有关后续工作的问题：

1、 施工用电有望下周解决，接入后要严格按照三级配置和一机一闸的要求配置，  准备好配电箱，并做好设备接地工作。

2、下周二准备开展一次安全和文明施工及施工质量检查，对发现的问题下发监理通知单，限期整改。总包单位要加强现场施工安全管理。做好脚手架接地工作。

3、总包单位做好配电室土建交付安装的施工准备。

4、现在已开始进入雷雨季节，已完工的大棚做好接地施工，以防雷击损坏。

5、已完成线槽安装的大棚，要将导线进行整理，不得乱扔在大棚边上，防止丢失和被车压坏。对环境卫生进行清理

6、总包单位和分包单位已进场的材料应整齐堆放。

业主项目部：

1、 下周三前，总包牵头，业主协助衔接即墨电力公司，进一步推进外线设计、施工落地工作。
2、 总包牵头，业务、业主协助衔提青岛电力公司，提前落实并网备案相关手续。
3、 争取下周三前进行电气等图纸会审工作。
4、 要求总包方下周三前做好B棚的工期倒排计划。
5、 施工过程中的流程、工艺要按照施工规范进行。工程转续工作要求总包方与分包方先自查自检，自查自检合格后报监理与业主项目部进行联合验收，达不到验收标准的不予验收。
6、 总包与分包单位沟通好，材料报验工作由分包负责及时将复试报告上报给监理项目部审查。
7、 总包项目部的进场材料包括：组件、电气、钢构、线缆以及各种构、配、件等均要求有出厂合格证，确保相关手续、资料完整。
8、 安全问题：
（1） 电池板组窜连接会有感应电的反应，要求总包方将钢结构大棚做好接地保护。
（2） 搅拌机、活动板房、光伏大棚等一切带金属的设施一律按要求规范进行接地保护。
（3） 要求各项目部认真做好本职工作，发现问题及时报告，做好施工中各项安全隐患的避环工作，做好影像记录。
9、 存在的问题：
（1） 根据总包答复几字钢下面的螺丝钉为不锈钢材质，由监理项目部进行检查、整改。
（2） 大棚钢结构立柱垂直度由监理全面进行复查，要求监理落实巡视后督促施工单位拿出整改方案，报业主项目部。
（3） 大棚围墙基础水平线达不到要求，要求监理落实巡视后督促施工单位拿出整改方案，报业主项目部。
。

	上周会议问题落实情况：
1、对配电室、综合楼的电气部分、逆变器基础和B大棚的已出图纸进行会审；------经商讨，下周进行；
2、各进场的施工单位应加强安全管理，注意文明施工，特别是生活区的卫生要坚强管理；-----已督促有改进；
3、尽早落实资料模版，国家电力2010版，由总包项目部武晓燕负责；-----下周完成 
4、继续业主、总包项目部与电网公司、业务部门衔接外线相关事宜，加快进展，确保按照合同时间并网；------已在进行中
5、下周应在正式施工前拿到螺旋桩试验数据的正式书面资料和施工方案；

6、第三方实验室尽早落实，以保证进场材料试验不延后，满足施工的要求；--------要求由承包方负责完成。
7、本周要将总包单位和分包单位的资质、管理人员资质、施工组织设计和各专业的施工方案，报项目监理部审核。-----下周完成 
本次会议决议即办事宜：

1、 下周二开展一次安全和文明施工及施工质量检查，对发现的问题下发监理通知单，限期整改。
2、 厂区管线总图出版时间；B大棚施工图、螺旋桩施工图和技术要求、逆变器接地施工图。
3、 配电室具备设备安装的移交时间。（初定8月20号）
4、 各参建单位提交对图纸审核意见，由总承包方负责协调。
5、总包单位和分包单位的资质、管理人员资质、施工组织设计和各专业的施工方案，报项目监理部审核。
6、根据总包答复几字钢下面的螺丝钉为不锈钢材质，由监理项目部进行检查、整改。
7、电池板组窜连接会有感应电的反应，要求总包方将钢结构大棚做好接地保护；
搅拌机、活动板房、光伏大棚等一切带金属的设施一律按要求规范进行接地保护。


	主送单位
	青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司、
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司

	发文单位
	常州市正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2014/7/25


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
