	JXMB8  

第九次工程例会  会  议  纪  要
                                    编号：09
工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目               签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.08.7
会议主持人
丁迪
会议内容：
一、总包项目部：
1、 本周进展情况：

1) A型棚

土 建：消缺至8月15日；

钢结构：进行消缺，消缺至8月15日完成；

直流侧： 本周累计完成26个棚光伏电缆及线槽安装

2) B型棚

螺旋桩：完成30个B型棚，2个A型棚，剩余2个B型棚;

钢结构：已进场6个棚的材料.

3) 配电室：一层顶板、支模，放钢筋。

       综合楼：一层砌砖； 

4) 逆变器基础：抹灰完成6个，圈梁、混凝土完成1个。

5) 正式（临电）用电：等待公司付款。

6) 资料：部分已提报监理审核 ，正在做验评划分表。

2、下周计划：

1) A型棚

土 建：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成；

钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至8月15日完成；

直流侧：完成15个棚光伏电缆及线槽安装 .

2) B型棚

螺旋桩：完成32个B 型棚（外加2个A型棚）螺旋桩复验（施工单位自检）；

钢结构：完成68#B型棚样板棚安装（大棚的一半）； 

3) 配电室：完成女儿墙砌筑，屋顶保温。

       综合楼： 完成一层楼板的模板。

4) 逆变器基础：下周A棚11个完成。

5) 资料：提报进场材料报审，划分表。

3、其他事项：

由于受外线设计难度大、架线施工周期长，B棚螺旋桩技术方案调整等因素的影响，青岛昌盛日电工程项目中心对“长直项目”施工总工期做如下调整：

1）工期调整，站内完成时间更改为：10月31日

2）外线完成时间更改为：11月30日

4、需协调事项：

1）需业主确定B棚挡风墙的做法；

2）大门口展示牌需业主提供。

3）需业主、监理确定资料模版，综合楼、配电室、门卫室房产证办理对资料版本有要求，大棚检验批如何划分。 
二、监理项目部:

(一)上周例会议定事项落实情况总结

1、工程进度监管汇总如下：

   1）箱变逆变基础按进度要求截止8月7日下午实际完成10套基础施工。

2）按计划要求电气设备从本周开始分批次逐渐到场，实际8月6日到货箱变6套，截止例会召开前实际已完成3套箱变就位。

3）电控楼屋面封顶完成。

本周整体工程进度按上周既定计划实施

 2、工程质量监管汇总如下：

     对个别（如：13#、16#）箱变基础施工过程中发现质量问题提出整改要求，已督促总包单位整改

     本周工程质量整体可控，出现局部问题对施工单位提出改进措施
 3、安全生产汇总如下：

     8月7日早晨对工地在大雨恶劣天气条件下进行安全抽查，主要发现问题如下：

     综合楼、电控楼西南角临时用电箱电器导线与断路器连接不规范，临时用电箱内雨天漏水严重，要求施工单位采取相应措施尽量避免，希望在后期施工过程中重视安全生产。

 （二）其它
  1、工程资料报审报备情况：

      本周总包单位已对分包单位资质、部分材料进场情况、施工组织设计进行报审报验，但在规范、流程上存在不足之处，希望总包单位按照GB50796光伏发电工程规范提报监理单位。
      要求总包单位资料要及时整理报审。对后期即将开展B棚施工提前编制工程相关专业的施工方案。

      2、针对施工现场外来人员（吊车司机，业务员，参观人员）等，必须强制其佩戴安全帽，安全帽可有总包项目部暂时提供。
3、随着B棚钢构施工的开始，新进场施工人员必须进行三级安全教育及文明施工培训，对前期没有进行相关培训、教育的施工人员同时进行培训、教育，相关资料提交项目监理部审核。
4、及时将螺旋桩的有关施工设计资料及B棚的相关施工设计资料提交项目监理部，便于项目监理部开展工作。
5、及时完善B棚进场的钢构材料及构配件的报审工作，保证B棚钢构的顺利施工。
     （三）需协调有关事宜

      电站整体工程按DLT2010电力建设工程规范报审，综合楼（电控楼）报审格式涉及后期业主相关建设部门验收流程，请业主单位卢总予以协调解决。
三、业主项目部:

1、要求总包项目部明确给出螺旋桩专题会的具体召开时间，对已施工螺旋桩进行静载复检。
2、关于之前告知总包方800多棵松树所处地块的补偿协议签订后再施工事宜，由于总包方遗忘而破坏了松树，现该地块的村民要求赔偿。要求总包方提出解决方案，尽快处理，防止造成不利影响。
3、要求总包项目部做好配电楼屋面砼养护，同时准备做好屋面防水材料的购进，防水材料按照设计要求进行施工。
4、要求配电箱预埋件的四角做好防雷接地及防腐，并做好黄绿两色标识。
5、B棚挡土墙施工方案已通知工程技术中心进行优化。
6、要求总包项目部对配电楼、综合楼的电气部分和弱电部分预留孔洞、线槽布置到位。
7、无功补偿SVG应设避雷针装置。
8、要求总包项目部催促设计尽快提供汇流箱施工图纸。
9、要求总包项目部明确图纸会审的时间。
10、要求总包项目部明确提供电缆清册以及交流侧施工电气图纸时间。
四、本次会议决议即办事宜：

1、 总包项目部明确给出螺旋桩专题会的具体召开时间，对已施工螺旋桩进行静载复检。
2、 总包项目部明确图纸会审的时间。
3、 要求总包项目部明确提供电缆清册以及交流侧施工电气图纸时间。
4、 无功补偿SVG应设避雷针装置。
5、 电站整体工程按DLT2010电力建设工程规范报审。
5、总包单位对B棚施工提前编制工程相关专业的施工方案。

6、新进场施工人员必须进行三级安全教育及文明施工培训，对前期没有进行相关培训、教育的施工人员同时进行培训、教育，相关资料提交项目监理部审核。
主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/8/8
注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发


