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第二十一次工程例会  会  议  纪  要
                                   编号：021
工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目     签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.11.13
会议主持人
赵 晓 红
会议内容：

   总包项目部：

项目本周完成情况及下周工作计划。

本周进展情况：
B型棚

土建：本周完成68-73#土建围墙抗风柱部位预埋件安装，混凝土浇筑；

钢结构：本周完成52#35#小几字钢，抗风柱安装69#，71~73#小几字钢安装，27#,28#小几字钢安装，43#大几字钢安装。45#小几字钢安装；

配电室：门窗安装完成；

综合楼：瓷砖完成，洗手盆、坐便安装完成；

门卫室： 未施工。

直流测：组件安装，已完成6个棚；

交流测：1、故障录波到场、svg到场。
      2、逆变器进线方案确定。

3、3*70电缆铺设90%。

4、外线定点到47号杆。
二、下周计划：

B型棚

土建：完成74#，75#，60#，61# ，27#，28#土建围墙抗风柱部分施工。

钢结构：完成42#,44#大几字钢安装，75#大几字钢安装，68-73#抗风柱安装。27#28#抗风柱安装。7#8#主钢柱安装。

直流测：计划完成6个大棚组件安装。

综合楼： 外墙涂料完成，室内吊顶施工；

配电室：外墙涂料完成，室内吊顶施工；

       门卫室：等待开工通知。

3）交流测：1、二次设备到场

2、3*70电缆铺设完毕

3、3*185电缆头做50%

电缆沟回填

需要协调事项:
资料：项目名称变更后，逐项补资料，前期资料、资质证书、材料报审已报审监理。

项目监理部：

1  确保冬季施工安全，施工现场所有爬梯，脚手架必须采取防滑措施。

2  B棚钢构安装时，发现有漏装平垫、弹垫，要求施工方及时予以整改，严格按照设计要求加装平垫、弹垫。

3  B棚围墙预埋件位置偏差太大，要求施工方对其进行整改。

4  对A棚所有汇流箱组串电压进行复测，并同时对汇流箱正、负极进行对地绝缘电阻检测，以及正、负极之间绝缘电阻检测。

业主项目部:

1、要求总包项目部做好工期计划，确保本工程在2014年12月15日前必须100%完工。
2、要求总包项目部对安装组件需要的的竹跳板做好防滑处理，高空作业人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用具，保证施工人员安全；进入冬季，气候干燥，要求总包项目部及时清理厂区内杂草，做好防火措施，消除安全隐患。

3、下周业主项目部组织监理、总包、分包联合对汇流箱进行检测；同时需要监理项目部尽快与江苏正衡检测机构沟通，要求派专业人员到现场进行组件检测，并出具检测复试报告。

4、要求总包项目部尽快将单位工程（光伏大棚、综合楼、配电室、箱、逆变器基础等）中的各分部、分项工程、检验批验收记录、隐蔽工程验收记录等上报至监理项目部审查，监理审查签字后，上报业主项目部审批并存档；各项目部理清资料，并及时进行报审，要求做到资料齐全、完善不误。 

5、要求总包项目部加快配电室设备安装、装饰装修工程的施工进度，施工过程中对设备成品进行保护，确保工程质量。

主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/11/14
　注  会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发。


