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第二十三次工程例会  会  议  纪  要
                                   编号：023
工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目     签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.11.27
会议主持人
赵 晓 红
会议内容：

   总包项目部：

项目本周完成情况及下周工作计划。

本周进展情况：
B型棚

土建：完成73#、74#、61#围墙土建施工。

钢结构：完成72#棚抗风柱安装，75#棚大几字钢安装，26#，8#，9#主钢柱天沟安装综合楼：内墙乳胶漆、灯具、烟感安装，大理石台阶施工。

直流侧：组件安装，已完成14个棚；

交流侧： 1、二次电缆铺设完毕。

         2、电缆沟回填完成。
下周计划：

1）B型棚

土建：完成60#，75#，42#至45#，27#，28#围墙施工。

钢结构：完成70#棚小几字钢安装，75#小几字钢安装，44#大几字钢安装，26#，8#，9#大几字钢安装，68#至75#，60#，61#，45#，27#，28#抗风柱安装。

直流侧：完成6个大棚组件安装。

2）综合楼：外门安装、外墙涂料施工

3）交流侧：二次电缆开始接线。 

资料：大棚检验批、设备基础签字中。

需要协调事项：

    要求定园区小水库弃留问题，便于开张剩余围栏施工。

项目监理部：

1   要求施工方在进行电缆头制作时，必须用专用的制作工具，规范施工。

2   故障录波端子图和控制柜端子图不符，要求施工方及时和设计单位联系，予以澄清。

3   要求施工方尽快对41个A棚所有汇流箱内各组串开路电压进行检测，对有问题的组串及时进行整改，确保万无一失。

4   汇流箱组串进线必须先穿管，后直埋，总穿线管长度要适中，埋设时要保持垂直。

5   农业灌溉施工时，务必保护好已埋设好的电缆和接地扁铁。

6   B棚施工要合理安排施工顺序，保证后续组件安装顺利进行。

业主项目部:

1、要求总包项目部加快B棚钢结构安装、组件安装，目前工期严重滞后，总包须采取有效措施，保证2014年12月30日前并网节点。
2、关于形象工程，需总包项目部与业主项目部进一步沟通确认LOGO字样、背景颜色、单位名称等。

3、要求总包项目部做好场区防火、农业种植工作，首先对已经覆膜完成的20#大棚开展土地平整工作，由总包项目部联系华盛等施工单位明确平整标准和报价，综合比较后确定施工单位进行棚内除草、平整土地工作，经华盛公司技术人员检查合格后，在其他棚推广实施。

4、关于场区围网破损及增加围网部分，须尽快安装完成，保证场区内电气设备、工程材料安全；场区西边水库尽快安装围网，做好安全防护工作，确保人身安全。

5、综合楼一楼顶部须设有通往二楼顶部作为领导或合作方观光的楼梯，二楼顶部设有观光台及围栏，楼梯两侧并设有扶手。

6、场区西边未流转出来的土地，要求总包项目部禁止施工人员碾压或破坏，谁破坏谁负责。

7、组件设计每片250w，现场实际安装的组件型号有250w、255w，要求总包项目部上报设计变更方案，确保发电量及设备安全。

8、要求总包项目部将主路面铺设一段毛石，由公路至南北交界区，路面两边铺设路面石，厚度按设计要求施工，路面碎石待整体路面完成后全面铺设。

9、汇流箱测试已结束，要求总包项目部根据测试结果进行全面整改，高、低压电气设备严格按国家电网公司要求进行复测，确保并网一次性成功。
10、华盛公司已进场，要求总包项目部积极协调与配合，提供有关方面的支持。

主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/11/28
　注  会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发。


