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第二十三次工程例会  会  议  纪  要
                                   编号：023
工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目     签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.11.27
会议主持人
赵 晓 红
会议内容：

   总包项目部：
项目本周完成情况及下周工作计划。

本周进展情况：
B型棚

土建：完成73#、74#、61#围墙土建施工。

钢结构：完成72#棚抗风柱安装，75#棚大几字钢安装，26#，8#，9#主钢柱天沟安装综合楼：内墙乳胶漆、灯具、烟感安装，大理石台阶施工。

直流测：组件安装，已完成14个棚；

交流测： 1、二次电缆铺设完毕。

         2、电缆沟回填完成。
下周计划：

1）B型棚

土建：完成60#，75#，42#至45#，27#，28#围墙施工。

钢结构：完成70#棚小几字钢安装，75#小几字钢安装，44#大几字钢安装，26#，8#，9#大几字钢安装，68#至75#，60#，61#，45#，27#，28#抗风柱安装。

直流测：完成6个大棚组件安装。

2）综合楼：外门安装、外墙涂料施工

3）交流测：二次电缆开始接线。 

资料：大棚检验批、设备基础签字中。

需要协调事项：

1、要求定园区小水库弃留问题，便于开张剩余围栏施工。

项目监理部：

1   75号B棚东南角柱钢柱焊点开裂，立即予以加固。

2   B棚钢构安装必须严格按照设计要求加装平垫、弹垫。

3   35KV高压电缆接线是整个电站施工的重中之重，施工方务必高度重视，所有施工人员必须持证上岗，项目监理部会不定点、不定时进行抽查。

4   要求总包技术交底要彻底、细致，保证施工顺利进行。

5   高空施工人员必须佩带安全带，确保施工安全。

6   SVG基础施工有变动，必须完善变更会签手续。

7   所有电缆接头螺栓务必紧固，电缆接头应严格按照规范制作。

8   所有电缆沟盖板必须表面平整，边缘平直，铺设整齐严密，避免鼠类，蛇类等小动物进入电缆沟，损坏电缆及设备。

9   控制屏接地排应独立一点接地。

业主项目部:

1、要求总包项目部加快B棚钢结构安装、组件安装，目前工期严重滞后，总包须采取有效措施，保证2014年12月30日前并网节点。
2、要求总包项目部严格按照设计图纸进行施工，监理对目前正在施工的电缆支架、单项隔离开关支架基础、接地变基础、阻尼电箱基础、消弧线圈基础、SVG动态无功补偿基础须严格把控质量，确保无质量问题。

3、要求总包项目部尽快将单位工程（光伏大棚、综合楼、配电室、箱、逆变器基础等）中的各分部、分项工程、检验批验收记录、隐蔽工程验收记录等上报至监理项目部审查，监理审查签字后，上报业主项目部审批并存档；各项目部理清资料，并及时进行报审，要求做到资料齐全、完善不误。

4、要求总包对汇流箱检测数据出具测试分析报告，针对发现的四类主要问题（电压异常，浪涌防弧隔板缺失，接线脱落，部分汇流箱线孔封堵等）一周内整改完成。

5、针对B棚基础预埋件位置偏差问题，总包须出具书面整改方案，并举一反三，在后续各项施工前做好充分技术交底，避免类似情况再次发生。
6、要求总包项目部明确厂区内是否需要用到水库，若需要用到水库，总包须提前与村委进行衔接协调。

7、要求总包项目部对厂区进行平整，清除大棚内杂草，并做好防火、防冻、防滑等安全保障措施。
主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/11/21
　注  会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发。


