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第二十次工程例会  会  议  纪  要
                                   编号：020
工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目     签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.11．6
会议主持人
赵 晓 红
会议内容：

   总包项目部：

项目本周完成情况及下周工作计划。

本周进展情况：
B型棚

土建：本周完成68-73#土建围墙抗风柱部位预埋件安装，混凝土浇筑；

钢结构：本周完成52#35#小几字钢，抗风柱安装69#，71~73#小几字钢安装，27#,28#小几字钢安装，43#大几字钢安装。45#小几字钢安装；

配电室：门窗安装完成；

综合楼：瓷砖完成，洗手盆、坐便安装完成；

门卫室： 未施工。

直流测：组件安装，已完成6个棚；

交流测：1、故障录波到场、svg到场。
      2、逆变器进线方案确定。

3、3*70电缆铺设90%。

4、外线定点到47号杆。
二、下周计划：

B型棚

土建：完成74#，75#，60#，61# ，27#，28#土建围墙抗风柱部分施工。

钢结构：完成42#,44#大几字钢安装，75#大几字钢安装，68-73#抗风柱安装。27#28#抗风柱安装。7#8#主钢柱安装。

直流测：计划完成6个大棚组件安装。

综合楼： 外墙涂料完成，室内吊顶施工；

配电室：外墙涂料完成，室内吊顶施工；

       门卫室：等待开工通知。

3）交流测：1、二次设备到场

2、3*70电缆铺设完毕

3、3*185电缆头做50%

4、电缆沟回填

资料：项目名称变更后，逐项补资料，前期资料、资质证书、材料报审已报审监理。

需要协调事项：

项目监理部：
 1  要求各分包及时清理施工现场垃圾，保持施工现场干净、整洁。

 2  要求给新进施工人员及时配备安全帽、安全带。

 3  在安装抗风柱前，必须先矫直柱钢柱，保证柱钢柱的垂直度。

 4  B棚围墙施工应及时调整施工顺序，可以先砌筑有抗风柱的围墙，保证后期组件的顺利   安装。

 5  开挖高压电缆沟时，注意保护接地扁铁不被损坏。
  业主项目部:

  1、要求总包项目部督促中源电力等外线施工单位加紧站外35kV输电线路工程进度，做好调地、报审等工作，确保2014年12月30日最终并网节点。
2、要求总包项目部督促分包单位对钢结构配件加强保管，保证材料安全，避免材料丢失造成工程进度滞后。

3、由于组件安装时，经光照会产生电压，要求总包项目部督促施工人员在安装组件时，佩戴安全帽、安全带及绝缘手套等安全防护用具，保证施工人员人身安全。

4、大棚围栏四周内外做好安全防护措施，并对施工人员做好防冻、防滑、防火等安全交底。

5、组件串线完成后，应对各个组串的串电压进行测试，串电压正常的情况下，才能将光伏缆接线至汇流箱，严禁在串电压不正常的情况下，闭合汇流箱熔断器。

6、要求总包项目部对分包单位施工的土建工程、钢构安装、组件安装、高/低压电缆敷设等工程进行自查自检，并做好消缺工作;及时上报中间工程转序交接资料。

7、要求总包项目部对场区垃圾进行清理（主要是大门、参观通道、20#大棚），禁止施工人员将生活垃圾乱丢乱倒，棚内严禁大小便，否则将惩罚相关责任人。

主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/11/7
　注  会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发。


