
第 二 次 工 程 周 例 会 会 议 纪 要   
工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目    编号：B61  -02
	会议地点
	青岛昌盛日电太阳能科技有限公司

一楼会议室
	会议时间
	2014年6月19日15:00

	组织单位
	常州市正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	赵晓红

	会议议题
	一周的工作总结、下周计划及会议决议

	三方项目部对项目进展、存在问题、下周计划进行沟通讨论，纪要如下：

项目进展 

总包项目部已对大棚钢结构进行加固整理，对部分大棚进行组件安装；

业主方已认可总平面图，会后由总包项目部张守和提交业主方签字；

由总包项目部张守和负责协调明天完成施工图；

监理部已发出三张“工作联系单”，目前主要问题是施工人员不足；
下周计划

下周一总包项目部负责进行螺旋桩试桩，出具测试数据报告，提交业主项目部、监理项目部；

关于外线，由总包项目部张守和负责跟进城盛公司确定小镇二期配电室的位置，下周四提供给设计院，并出设计图纸和报告；

一周内，由总包项目部张守和负责在附近村庄接一根临时线，以保证现场办公设备及照明使用；

组件检测

6月24日前，由总包项目部张守和负责将业主项目部抽检的四块组件送常州华阳检测中心进行PID测试，承担邮寄费用；外包装由业主项目部李智慧与生产厂联系落实，监理项目部姚庆信配合；
7月1日前，由监理项目部赵晓红、业主项目部刘科伟负责组件的EL、电性能等项目测试。
6月23日前，由总包项目部将现场办公用品配置到位；

6月24日，由总包项目部负责进行综合楼、配电房和门卫房的建设单位招投标工作；

由总包项目部负责做好开工报审（如隐蔽工程）；对现场施工、后期进场人员做好安全教育和安全知识测试资料；（安全文明施工组织设计、措施、方案、应急预案及安全交底；对现场施工加强安全管理；对原材料进行到场报验；鉴于本项目的特殊性，近期要加强资料的完善，请总包项目部配合；每周进行一次安全文明施工大检查；
与会人员会签：

于  灏、卢耀会、刘科伟、李智慧、盛世玉、朱玉鑫、李金鑫、张守和、赵晓红、姚庆信
                                                          项目监理部整理  



