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第八次工程例会  会  议  纪  要
                                    编号：08
工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目               签发：
	会议地点
	长直总包项目部会议室
	会议时间
	2014.07.31

	会议主持人
	郝志刚

	会议内容：
  总包项目部：
  一、本周完成情况：
  1、41个大棚完成和17个B棚螺旋桩完成；

  2、配电室窗上圈梁和柱砼浇筑完成，综合楼主体砌筑开始施工；

  3、箱变和逆变器基础#4、#5、#6基础模板安装完成；

  4、A棚线槽安装由于缺少资金，暂停施工；

  5、门头形象工程，正在做相应的审批手续；

  6、外线手续完成，争取最快设计和施工；

  7、正式用电手续完成，受资金影响不能开工；

  8、技术资料由各专业负责人负责收集整理；

  9、对29号检查发现的问题，已要求分包单位在落实；

  10、后续的大棚组件安装，制定了切实可行的措施；

  二、下周工作安排

  1、重点加强配电室和逆变器基础的施工，8月8日完成11个逆变器基础；

  2、电气设备已全部订货，可以满足施工要求；

  3、配电室8月20日交付安装；
监理项目部:

1、配电室脚手架要加固和加高，保证顶部圈梁施工和人员安全，要架设围栏；基

础槽钢更改为非镀锌，应有设计变更；

2、#1和#2逆变器基础在没有经过监理项目部和业主项目部验收的情况下，擅自

施工，并且拆模后的砼外观质量较差。施工单位应引以为戒，按照“工程暂停令”的要求执行，整改符合要求后，履行复工手续，方可进行砼的浇筑；

3、29 日的检查，施工单位已开始落实，希望总包单位能跟踪整改结果，落实到

实处；

4、配电室和综合楼砼基础的试块快要达到养生期，应做好实验室的确定工作和试

块送检工作；

    5、下周二将图纸审核结果由监理汇总，提交设计；

业主项目部：

   1、总工期及倒排计划，提交并网、竣工验收时间更改的说明；为保证及时并网，总包应紧密跟进外线进度，报我们；现已向即墨电力递交委托（告知其我们11月中旬并网），具体设计（可能几天内完成）、施工周期多久，打包费用给他，通过镇政府、业主协调；

2、 监理与总包协商，尽快拿到 相关图纸，确保项目可控。

(1) 缺道路、综合楼、配电楼、螺旋桩、B棚钢结构的完整施工图；

(2) 缺电缆清册，导致从升压变到并网点所有电缆无法采购；

(3) 交流侧施工因缺电气图纸无法招标，且高压施工队无法确定；

(4) 三通一平的蓝图刚刚出具，但牵扯到的主电缆沟、直流电缆沟、排水沟、大棚配电电缆沟、农业滴灌沟图纸都没有，而且大棚全场避雷接地暂未施工；

3、 总包召开螺旋桩专题会，对螺旋桩相关数据进行复检；

4、 项目要符合中广核验收标准。比如组件第一年衰减≤2%，有PID测试报告；EL测试，单片电池隐裂失效面积不能超过5%，不能存在贯穿裂纹，隐裂长度不能超过电池片的五分之一，同一电池片只能有一处隐裂，单块组件出现隐裂的电池片应少于2块；                                

 5、 协同业主、监理、施工单位对镀锌层、逆变器、汇流箱、升压变等关键环节、设备进行检验，确保符合相关标准；

6、 对于项目现场出现的螺旋桩部分外露的问题，要求总包项目部负责对现场的土地进行平整，确保螺旋桩的法兰不外露地面，便于大棚的美观实用和后期农业覆膜。

7、 根据总包答复几字钢下面的螺丝钉为不锈钢材质，要求监理项目部进行检查,如有    问题督促总包项目部及时整改；

8、 要求监理项目部对大棚钢结构立柱垂直度全面进行复查，复查后督促总包项目部及时整改；

9、 关于部分大棚围墙基础水平线达不到要求事宜，要求监理项目部督促总包项目部及时整改；

10、 技术变更应及时走流程，报业主审批同意后执行。业主同意设计进行变更，比如螺旋桩；

11、 确保关键设备及时供货，如8月初高压电气设备可以开始陆续进场，因其到货时间为8月初-9月中旬；

12、 要求监理对混凝土、钢筋安装、模板安装，按照监理规范查验合格后，进行下一道工序；

13、进口一段道路要进行毛石铺垫；

14对综合楼弱点部分，设计要尽快落实；

15、尽快确定排水方案；

16、箱变和逆变器基础施工部合格，有业主、监理、总包和分包现场检查；



	主送单位
	青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
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	发文单位
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	2014/8/1


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
