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第六次工程例会  会  议  纪  要
                                    编号：06
工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目               签发：
	会议地点
	长直总包项目部会议室
	会议时间
	2014.07.17

	会议主持人
	郝志刚

	会议内容：
总包项目部:

本周完成情况：
土建：7月18日全部完成；

钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成；

组件安装：打胶完成；

综合楼、配电室：本周基础砖墙砌筑完成；垫层混凝土施工。

配电室：圈梁支模。

下周计划
土建：A大棚土建和钢构全部完成；

钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成；

组件安装：PVC线槽完成1个棚(62号棚)，因汇流箱图纸变更，暂停施工。

电气：光伏线槽、线缆敷设5个棚；

综合楼、配电室：基础回填，圈梁混凝土浇筑完成。

B棚施工：基础开挖5个棚，螺旋桩施工3个棚，完成3个逆变器基础。

存在的问题

资料版本没确定。

没有报批手续，第三方实验室没有确定。

监理项目部:

所有土建的铁构件均应按照设计要求进行镀锌，做好防腐处理。按照设计要求未做防腐镀锌处理的铁构件不得用于工程，否则应停止相关部位的施工。

砌体工程总包单位应督促分包单位做好养护工作，早午晚均应做一次养护。

本周要将总包单位和分包单位的资质、管理人员资质、施工组织设计和各专业的施工方案，报项目监理部审核。

电站数据上传至马山变的通道如何考虑。

螺旋桩基础是新的施工方法，因此的施工方案应尽快编制，交由设计依据有关规定或规范确定。应在正式施工前确定施工方案，否则不得施工。

争取下周二对配电室、综合楼的电气部分、逆变器基础和B大棚的已出图纸进行会审，望总包单位和分包单位做好图纸问题的汇总，审图表格已发到QQ群，请按照要求编制。下周一发到设计单位，由设计单位统一答复。

各进场的施工单位应加强安全管理，班前应向施工人员交代当天的工作和安全注意事项，并做好记录。穿短裤、拖鞋和不戴安全帽的人员不得进场作业。总包单位要加强现场的管理。创翔公司的现场要注意文明施工，特别是生活区的卫生要坚强管理，如若再发现卫生差，乱扔杂物的现象，要采取有力的经济措施。

业主项目部：

 继续跟进外线相关工作，确保并网发电时间。
要求总包方下周提供螺旋桩的相关手续以及正式的书面报告，确保中广核允许使用螺旋桩。

要求总包方先做好彩虹门、五图一牌、安全标识标牌等工作。

加强高温期间墙体砌筑的使水工作。

5、做好现场管理，为外来参观树立良好形象。

	上周会议问题落实情况：
1、已出版的图纸按照出图进度已递交业主项目部和监理项目部；

2、对新进场的50名施工人员进行安全教育和考试，人员和教育培训资料留存总包项

目部备查 ；
3、棚内清草问题，因近期工作较多，暂未开展；
4、下周继续与电网公司、业务部门衔接外线相关事宜；

5、本周应完成现场的临时用电，将在下周完成；

6、总包项目部要保证各种材料的有序到位，以满足目前施工的要求；

本次会议决议即办事宜：

1、下周二对配电室、综合楼的电气部分、逆变器基础和B大棚的已出图纸进行会审；

2、各进场的施工单位应加强安全管理，注意文明施工，特别是生活区的卫生要坚强管理；

3、尽早落实资料模版，国家电力2010版，由总包项目部武晓燕负责；

4、继续业主、总包项目部与电网公司、业务部门衔接外线相关事宜，加快进展，确

保按照合同时间并网；

5、下周应在正式施工前拿到螺旋桩试验数据的正式书面资料和施工方案；

6、第三方实验室尽早落实，以保证进场材料试验不延后，满足施工的要求；
7、本周要将总包单位和分包单位的资质、管理人员资质、施工组织设计和各专业的施工方案，报项目监理部审核。

	主送单位
	青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司、
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司

	发文单位
	常州市正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2014/7/18


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
