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第十一次工程例会  会  议  纪  要
                                    编号：011
工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目               签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.08.22
会议主持人
丁迪
会议内容：
一、总包项目部：
项目本周完成情况及下周工作计划。

1、 本周进展情况：
1) A型棚
土 建：消缺至8月15日；
钢结构：进行消缺，消缺至8月15日完成；
直流侧： 本周累计完成26个棚桥架安装，汇流箱支架安装完成；

2) B型棚
螺旋桩：随主钢构施工整改；
钢结构：6个棚主钢柱焊接，2个棚上完下旋杆。

3) 配电室：完成外墙抹灰； 

       综合楼： 完成一层楼板混凝土浇筑。

4) 逆变器基础：完成3个调基，6个台阶抹灰。

5) 正式（临电）用电：等待公司付款。
6) 资料：部分已提报监理审核待签字 ，正在做验评划分表。

二、下周计划：

1) A型棚
土 建：钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成；
钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至8月30日完成；
直流侧：直流测电缆沟开挖，汇流箱安装及接线完成26个棚。

2) B型棚
螺旋桩：继续整改。
钢结构：完成15型棚主钢柱焊接，8个棚天沟，6个棚的围墙垫层和砌筑； 

3) 配电室：内墙抹灰完成

       综合楼： 完成二层砌砖。

4) 逆变器基础：B型棚 2个调基，2个砌砖;

资料：提报进场材料报审。
二、监理项目部:

1、工程进度:B棚计划应完成11个,实际完成3个 ,差距较大；电器方面因材料不能如期到位，安装有延误。
2、工程资料报审报备情况：

  材料进场和阶段性施工完成情况的部分材料已报监理部，正进行验审。
3、总包项目部要做好对分包项目部人员的技术交底工作，目前B大棚已进入安装阶段
          4、安全管理；B棚施工人员更换频次较大，应加强对新进场人员的进行三级安全教育；各施工作业部的人员，必须强制其佩戴安全帽，对不认真执行的分项目部要进行处罚教育；B棚的后期施工涉及到高空作业的，必须佩系安全带工作。
5、电焊操作工要按照标准规程作业，对焊渣要及时清理，刷防锈漆。
6、已安装好的汇流箱漆面损伤多，要与供应商联系，做好后期的修复工作。
7、螺旋桩有偏移在与钢柱的焊接时，要多方配合，按预定修正方案，及时整改。
三、业主项目部:
1、为了按期完成35kv外线进度，要求总包项目部与施工用电的承包单位中源电力公司签订整体打包协议，由中源电力负责外线设计、调地、审批、施工等工作。
2、关于施工用电事宜，由总包项目部及时组织推进，避免影响并网发电进度。
3、螺旋桩相关事宜：
     （1）要求总包项目部配合进行螺旋桩的动载测试。
     （2）要求总包项目部做好螺旋桩与钢立柱的复检工作，确保两方面的施工均符合设计要求。
     （3）要求总包项目部每做完一个棚，均要设定一个沉降观测点，每周进行测试。
4、大棚的安装相关事宜：
（1）要求总包项目部对大棚安装人员进行技术、安全交底。
（2）要求总包项目部抓紧时间进行钢构的安装以确保工期。
（3）要求总包项目部做好监督工作，对于电池板的安装，严禁踩踏。
5、8月26日上午，要求总包项目部组织对已有图纸会审。
6、8月26日下午，要求监理项目部牵头组织对逆变器进行检测。
7、汇流箱相关事宜：
     （1）要求总包项目部优化汇流箱的施工方案，确保安装过程的保护工作。
      （2）要求监理项目部收集有关资料文件，进行开箱检查并做好原始记录。
8、关于前期被总包项目部破坏松树事宜，要求总包项目部做好沟通，尽快提出解决方案，防止造成不利影响。
9、 要求总包项目部做好现场人员、防火等安全隐患的排患工作。
四、本次会议决议即办事宜：

1、 关于施工用电事宜，由总包项目部及时组织推进，避免影响并网发电进度。
2、 要求总包项目部配合进行螺旋桩的动载测试；做好螺旋桩与钢立柱的复检工作，确保符合设计要求；B棚每做完一个棚，均要设定一个沉降观测点，每周进行测试。
3、 要求总包项目部对大棚安装人员进行技术、安全交底；抓紧时间进行钢构的安装以确保工期；做好监督工作，电池板的安装，严禁踩踏。
4、 下周二分别由总包项目部和监理项目部组织图纸会审、逆变器的开箱检查。
5、总包项目部要加强对新进场人员的进行三级安全教育；各施工作业部的人员，必须强制其佩戴安全帽，对不认真执行的分项目部要进行处罚教育；B棚的后期施工涉及到高空作业的，必须佩系安全带工作。
6、要求总包项目部做好现场人员、防火等安全隐患的排患工作。
主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/8/23
注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发


