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第十七次工程例会  会  议  纪  要
                                   编号：017
工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目     签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.10．16
会议主持人
刘培忠
会议内容：
  总包项目部：

 项目本周完成情况及下周工作计划。

本周进展情况：
A型棚

土 建：进行整改，准备验收；
钢结构：进行整改，准备验收；
直流侧：A棚避雷接地完成，直流电缆沟回填完成。

B型棚

钢结构：5个棚正在施工。

配电室：灯具安装完成。

综合楼：室内地面混凝土完成。

门卫室：抹灰因公路局暂停。

交流测：电缆沟开挖完成75%，铺沙完成。到场逆变器、升压变接地完成。

二、下周计划：

B型棚

土建：20日进场施工

钢结构：进行8个棚钢构安装；

直流测：组件安装。

配电室：进设备。

       综合楼： 屋面防水及外墙砖。

3）交流测：高压柜设备进场安装，电缆开始敷设。

三、资料

  前期资料、大棚检验批提报。
监理项目部:

   1   进入秋冬季，加强施工现场及生活区的防火安全意识。

   2   在施工过程中，加强大风天气中的施工安全防护措施。

   3   接地扁铁的色标不规范，按要求从新涂色。

   4   关于组件测试问题，本公司已经开始安排，具体计划下周3以前确定。

   5   51号、61号B棚主钢柱部分焊接焊缝外观成型不良，要求进行翻修，对焊缝必须           进行及时清渣和防腐处理。

   6   建议总包安排一名专职工程师，专业负责B棚施工质量。

业主项目部:

1、 根据省、市供电公司并网计划，要求总包项目部加快施工进度，严格确保十一月底并网节点要求。

2、经业主项目部协调，电网公司于11月1日进行设施用电停电计划，要求总包项目部务必在10月底之前组织分包单位完成设施用电线路架设工作。

3、B棚组件安装已更改安装方案，要求总包与设计单位沟通，出具设计变更单后，方可进行安装，安装时监理、总包项目部必须派专业技术人员进行旁站指导，发现设计与现场安装实际不符问题及时报告，并保证工程安装质量；要求组件安装完成与一次接入必须在11月15日前完成。

4、要求总包项目部尽快对A棚全面消缺，并做好A棚并网准备工作完成；根据EPC总包合同要求总包对场区进行平整，并提交计划；要求对场区围网进行新建和修补，本周上报施工计划，保证现场设备、钢结构、电缆安全；对场区内的围栏内及大棚内所有杂草进行清除，消灭安全隐患，避免发生火灾；监理项目部加强现场安全巡视，加强施工人员安全文明施工教育。

5、要求总包尽快将配电室土建工程收尾完成，转序到电气设备安装工程；综合楼屋面做好防水，并尽快做试水试验。

6、监理项目部尽快与江苏正衡检测机构沟通，要求派专业人员到现场进行组件检测，并出具检测复试报告。

7、要求总包项目部对B棚螺旋桩与主钢柱焊接移位达15mm以上采取加固处理，并做好复测，确保工程质量。

主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/10/17
　注  会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发


