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第十三次工程例会  会  议  纪  要
                                   编号：013
工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目     签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.09．11
会议主持人
刘培忠
会议内容：
一、总包项目部：
项目本周完成情况及下周工作计划。

1、 本周进展情况：

1) A型棚
土 建：准备验收；
钢结构：准备验收；
直流侧：41个A棚直流电缆沟施工完毕，汇流箱安装完成，汇流箱接线完成50%，防雷接地完成30%。

2) B型棚
螺旋桩：随钢构施工单位进行整改；

土建：完成1个棚的砌砖，混凝土浇筑、压顶；
钢结构：2个棚的天沟安装。

3) 配电室：完成地面基层；

4) 综合楼：女儿墙砌筑完成。 

5) 逆变器基础：墙体抹灰。

二、下周计划：

1) A型棚
直流侧：汇流箱接线完成，直流电缆敷设完成100%，防雷接地完成100%。

2) B型棚
螺旋桩：随主钢柱施工整改；

土建： 催促分包大面积上人施工；
钢结构：催促分包大面积上人施工；
3) 配电室：完成室内腻子、涂料一半。

       综合楼： 完成二层砌砖。

　　　逆变器基础：完成台阶。

二、监理项目部:

1、工程进度:原计划9月15号完成B棚钢构的安装 ,但实际尚未完成一个大棚的安装，已造成严重延误；要求加快进度，以保证并网发电。总包与分包要根据并网时间的要求，进行倒排工期计划，以便对施工进度进行控制。
2、电缆放线存在着打结的现象，要在放线过程中注意顺直，最好使用电缆料架，防止打结。
３、电缆沟有塌方的现象，要进行清理后再放线，以保证电缆直埋的深度。

４、在接地网的施工中，要特别加强对电缆的保护，接地的扁铁应在电缆的下方穿过。

5、加强对施工中的安全管理，特别是对高空作业中的施工人员，要佩系安全绳。切实牢记：安全无小事。
三、业主项目部:
1、站外35kV线路设计路径基本确定，电力设计已开始，要求总包根据11月份并网节点倒排工期计划（包括站内和站外），于下周二前，上报监理、业主项目部审查。

2、配电室前钢结构配件堆放散乱，要求施工单位进行清理、转移，保护成品钢结构材料及镀锌并清点数量。

3、综合楼、配电室装饰装修材料，将设计图纸未注明的，由总包与业主协商后确定，关于材料颜色须做出样板间，弱电、消防按要求进行配置，并上报业主项目部认可后，方可进行施工。

4、综合楼、配电室、光伏大棚防雷接地严格按国家电网施工规范进行施工，由总包、监理项目部进行质量旁站，并做好影像资料记录。

5、在各分部、分项工程施工过程检查中出现的问题的整改，由监理项目部按监理规范进行检查和复检，做好整改前、整改中、整改后的闭环影像资料记录。

6、要求监理督促总包项目部做好配电室防止雨水倒灌措施，保证工程质量。
四、本次会议决议要落实的事宜：

　1、要求总包根据11月份并网节点倒排工期计划（包括站内和站外），于下周二前，上报监理、业主项目部审查。

2、配电室前钢结构配件堆放散乱，要求施工单位进行清理、转移，保护成品钢结构材料及镀锌并清点数量。

3、综合楼、配电室装饰装修材料，将设计图纸未注明的，由总包与业主协商后确定，关于材料颜色须做出样板间，弱电、消防按要求进行配置，并上报业主项目部认可后，方可进行施工。

4、综合楼、配电室、光伏大棚防雷接地严格按国家电网施工规范进行施工，由总包、监理项目部进行质量旁站，并做好影像资料记录。

5、在各分部、分项工程施工过程检查中出现的问题的整改，由监理项目部按监理规范进行检查和复检，做好整改前、整改中、整改后的闭环影像资料记录。

6、要求监理督促总包项目部做好配电室防止雨水倒灌措施，保证工程质量。
主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/9/12
　注  会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发


