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第十九次工程例会  会  议  纪  要
                                   编号：019
工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目     签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.10．30
会议主持人
赵 晓 红
会议内容：

   总包项目部：

项目本周完成情况及下周工作计划。

本周进展情况：
A型棚

土 建：进行整改，准备验收；
钢结构：进行整改，准备验收； 

B型棚

钢结构： 完成20个棚（除抗风柱、部分避雷外）

配电室：周边设备基础开挖。

综合楼：屋面防水完成, 室内墙地砖铺贴，室外避雷施工。

门卫室：停工。

直流测：组件安装。

交流测：3*185电缆铺设完毕，3*70电缆及光纤铺设50% ，高压柜安装设备消缺完成。
二、下周计划：

B型棚

土建：备料，准备开始施工。

钢结构：完成4个大棚的主钢柱，天沟安装。 

直流测：组件安装。

综合楼： 室内墙地砖完成，室外避雷完成。

配电室：周边设备基础垫层完成。

       门卫室：开始施工。

3）交流测： 外线定点打桩，3*70电缆铺设完成。
三、资料

  已经提报的及时签字。

监理项目部:

  1   气温下降，早上容易出现霜冻，避免霜冻期间高空作业，确保施工安全。

  2   园区内道路状况愈来愈差，要求对园区内道路进行平整，确保安全畅通。

  3   对新进施工人员要及时配备安全帽、安全带，并同时进行三级安全教育和施工培训。

  4   对施工过程中使用的电焊机、切割机、角磨机等容易产生火花的设备和工具，要采取必要措施，防止火花引燃杂草及易燃物，确保防火安全。

  5   B棚围墙中的预埋件位置误差太大，甚至出现错误，天沟抗风柱连接件的孔，位置也有错误。要求施工方及时整改，保证后期抗风柱顺利安装。

  业主项目部:

  1、要求总包项目部在保证工程质量及控制成本的前提下，加快施工进度，严格保证12月底必须并网，若不能按时并网，造成损失后果由总包全面负责。
2、要求总包项目部配备钢结构工程师到施工现场负责B棚钢结构安装，督促分包单位加快施工进度，施工前要求对施工人员进行技术交底、安全交底，保证工程质量同时确保施工人员安全，并做好安全防范措施。

3、要求总包项目部对B棚围墙严格按照设计图纸加快施工，为后续组件安装提供保障；B棚钢结构图纸设计无法满足现场实际安装要求，需总包与设计单位沟通，出具设计变更通知书，施工按设计图纸安装，并保证钢结构与组件连接牢固可靠，组件发电量及大棚防雷接地不受影响。

4、要求总包项目部对配电室、综合楼所需配套设施进行配置完善，门卫室伸缩门基础及门卫室装修工程尽快进行施工，并安排好门卫室值班。

5、要求总包项目部立即推进场区土地平整事宜，并上报平整计划至监理、业主项目部审查。

主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/10/31
　注  会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发。


