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第十二次工程例会  会  议  纪  要
                                    编号：012
工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目               签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.08.28
会议主持人
赵晓红
会议内容：
一、总包项目部：
项目本周完成情况及下周工作计划。

1、 本周进展情况：
1) A型棚
土 建：消缺至本月底；
钢结构：进行消缺，消缺至本月底完成；
直流侧：直流测电缆沟开挖，汇流箱安装及接线。

2) B型棚
螺旋桩：随主钢构施工整改；
钢结构：2个棚的天沟安装。

3) 配电室：内墙抹灰完成

4) 综合楼：完成二层砌砖。

5) 逆变器基础：6个砌砖完成;

6) 资料：需监理业主确定工程名称。

二、下周计划：

1) A型棚
土 建：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成；
钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成；
直流侧：直流测电缆沟开挖，汇流箱安装及接线完成41个棚。

2) B型棚
螺旋桩：随主钢柱焊接逐步消缺。
钢结构：完成6个棚的围墙砌筑，完成样板棚的钢结构施工； 

3) 配电室：内墙抹灰完成

       综合楼： 完成二层砌砖。

逆变器基础：完成8个内墙抹灰及压顶。

二、监理项目部:

1、工程进度:B棚,实际完成立柱焊接、挡土墙砌筑6个 ,与计划完成差距较大；安装有延误。

2、电焊操作工要按照标准规程作业，捍接要到位、焊渣要及时清理，刷防锈漆
３、要求总包项目部安排人员清除Ａ大棚内的杂草，防止因焊接或游烟点燃，形成火灾，造成损失，务必做好安全防火工作。

４、本次会议，总包方按排部分分包方负责人参加本次监理会，现场解决了有争议的问题，并形成解决问题的方案。对落实会议精神、加强施工质量、提高办事效率起到了较好的作用。希望在下次的会议中，吸纳更多的分包方负责人参加。
三、业主项目部:

1、关于整体打包给即墨电力公司的外线事宜，其设计要统筹考虑长直与小镇60MW两个项目，各自独立又互相兼容，确保长直20MW项目能够单独并网。”
2、 要求总包项目部B棚钢构、组件、汇流箱施工在2014年10月底前完工。
　　３、要求总包项目部做好68#棚样板棚的的整改计划，马上开工，完工后进行验收。
　　４、要求总包项目部督促分包单位做好19#升压变积水井的纠偏工作。
　　５、要求B棚组件至汇流箱的光伏电缆穿墙处需在大棚围墙下80mm处预留100mm孔洞，避免光伏电缆埋入地下，确保光伏电缆安全及并网后维护。
6、 要求综合楼、配电楼的接地严格按照设计要求施工，并做好影像资料，确保符合国家电网标准。
7、 要求总包项目部、监理项目部对电缆沟的开挖尺寸进行复核。
8、 要求总包项目部合理安排，做好接地、排水沟、灌溉、电缆直埋的交叉施工。
9、 要求总包项目部及时提供所需材料及构配件，并做好开箱检验工作。
　　10、要求监理项目部明确到场人员的责任分工确保人员的稳定性。
四、本次会议决议已落实的问题和即办事宜：

　已落实的问题：
1、 关于工程名称，在下月１０日由业主项目部确定。

2、 关于开工日期，再次明确：２０１４年５月２０日。

3、 针对螺旋桩位差争议，由王宝强螺旋桩公司和Ｂ棚安装公司各出二人，对现已完成的Ｂ棚螺旋桩拉线复检，对超出误差范围的桩位由王宝强公司立即整改，以保证Ｂ棚安装的顺利进行。

　即办事宜：

1、 要求总包项目部B棚钢构、组件、汇流箱施工在2014年10月底前完工。
２、要求总包项目部做好68#棚样板棚的的整改计划，马上开工，完工后进行验收。
　　３、要求总包项目部督促分包单位做好19#升压变积水井的纠偏工作。
　　４、要求B棚组件至汇流箱的光伏电缆穿墙处需在大棚围墙下80mm处预留100mm孔洞，避免光伏电缆埋入地下，确保光伏电缆安全及并网后维护。
5、 要求综合楼、配电楼的接地严格按照设计要求施工，并做好影像资料，确保符合国家电网标准。
6、 要求总包项目部、监理项目部对电缆沟的开挖尺寸进行复核。
7、 要求总包项目部合理安排，做好接地、排水沟、灌溉、电缆直埋的交叉施工。
8、 要求总包项目部及时提供所需材料及构配件，并做好开箱检验工作。
９、要求监理项目部明确到场人员的责任分工确保人员的稳定性。
１０、要求总包项目部安排人员清除Ａ大棚内的杂草，做好安全防火工作。

主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/8/29
　注  会议纪要由监理项目部起草，经总监代表签发后下发


