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第十五次工程例会  会  议  纪  要
                                   编号：016
工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目     签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.10．9
会议主持人
刘培忠
会议内容：
一、总包项目部：
A型棚

土 建：进行整改，准备验收；
钢结构：进行整改，准备验收；
直流侧：A棚避雷接地完成，直流电缆沟回填完成。

B型棚

土建：完成2栋棚的砌筑工作、1栋棚的抹灰工作；
钢结构：34#、35#样板棚除南北墙抗风柱外都已经完成，现安排人整改，整改完自检，10月9日进行验收

配电室：外墙保温完成

综合楼：外墙保温完成。

交流测：电缆沟开挖70%，逆变器、升压变接地完成80%。

二、下周计划：

B型棚

钢结构：3个棚钢构安装完成具备组件安装条件；

直流测：组件开始安装。

配电室： 内部灯具及烟感报警。

       综合楼： 地面砼完成。

       门卫室：内外抹灰完成。

3）交流测：电缆沟开挖完成，逆变器、升压变接地完成。

三、需要监理甲方解决的问题：

园区永久用电、公路局问题需要协调。

监理项目部:

     1  配电室、综合楼门外照明开关，由于外墙保温墙体厚度增加，可能无法安装，请总包和设计部门及时协调予以解决。

     2  施工现场施工用电存在问题，个别使用的导线不符合规范要求，个别导线连接接头不规范，必须立即整改。

     3  在棚顶施工人员，没有按规定佩戴安全带，必须立即予以落实。

     4  进入秋季，施工现场杂草干枯，要求施工方及时对杂草进行清理，严禁在施工现场吸烟，对施工过程中易于产生明火的环节，进行严格管控和防护，确保施工现场防火安全。

三、业主项目部:
四、本次会议决议要落实的事宜：

1、根据总包项目部上报的施工进度计划表，B棚钢结构施工于2014年10月30日结束，组件安装于2014年09月21日开始，2014年11月05日结束，现在实际施工进度已滞后，要求总包项目部加快施工进度，上报解决方案，确保11月底并网节点目标完成。
2、要求监理、总包项目部做好国庆节假日期间值班安排，做好防火、防盗等安保工作，值班人员24小时保持通讯畅通。
3、光伏电缆不允许直埋，可在大棚围墙上穿管，外露部分采用防晒、防冻套管保护电缆。
4、要求总包单项目部合理安排交叉施工，保证已完成工序的质量不受损伤，监理项目部严格检查防雷接地工程，确保工序质量达到要求。
5、要求总包项目部开始对伸缩门基础进行施工，基础采用C30混凝土，尺寸为宽2m、厚度1m。
主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/9/26
　注  会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发


