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第十八次工程例会  会  议  纪  要
                                   编号：018
工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目     签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.10．24
会议主持人
赵 晓 红
会议内容：
   总包项目部：

 项目本周完成情况及下周工作计划。

本周进展情况：
A型棚

土 建：进行整改，准备验收；
钢结构：进行整改，准备验收； 

B型棚

钢结构： 5个棚的钢柱安装3个棚的脊檩安装，2个棚钢构安装完成（除抗风柱外）

配电室：35KV高压柜就位并柜完成，等电位连接完成。

综合楼：外墙砖完成70%。

门卫室：抹灰因公路局暂停。

直流测：34号样表棚组件安装。

交流测：高压柜开箱验收完成铺沙完成，电缆沟盖板到场。逆变器全部就位完成。

  二、下周计划：

B型棚

土建：本周下雨，22日进场施工

钢结构：完成10个棚的钢构安装，除抗风柱外。

直流测：组件安装。

综合楼： 屋顶防水，下周防水完成，外墙砖完成，室内卫生间墙地砖开始施工。

       门卫室：等待开工通知。

3）交流测：高压柜套管、一次母线、二次母线、柜内接地母线连接完成。高压电缆敷设、光纤敷设。

4）计划下周围栏开始施工。

5）永久用电下周施工。

  三、资料

  前期资料、大棚检验批提报。

  需要协调事项：

  需要甲方确认需要维修的工程量。

  监理项目部:

  1   本月25号我监理公司将安排一名电气专业监理工程师到项目监理部工作，特向业主项目部进行汇报。

  2   原定于23号、24号检测人员进场，由于其他项目检测时间延长，本项目检测工作会后推几天，项目监理部会及时督促公司明确检测时间点。

  3   针对施工过程中的工程交接问题，要求总包在以后的工程交接过程中，完善交接手续，有关各方必须在“中间交接验收签证书”上签字。

  4   对大棚钢构安装和组件安装过程中搭设的脚手架，要加强管理，保证施工安全。

  业主项目部:

   1、要求总包项目部加快A棚二次接入与电气设备安装施工；对B棚钢结构安装、组件安装、围墙砌筑、一次接入加足人力施工，保质保量完成任务。
2、要求总包项目部严格执行验收质量管理制度，隐蔽工程由总包项目部自查自检合格后，须提前24小时通知监理、业主项目部进行验收，合格后方可进行下道工序施工，并留有影像资料。

3、配电室开关柜底部不平整，要求总包项目部拿出方案进行整改，报监理项目部审查；未安装设备的槽钢须校平，要求横平水平平整度不超过2mm，由监理项目部验收合格后，方可进行安装。

4、要求总包项目部加快完善综合楼、配电室弱电配套设施工程，对综合楼装潢吊顶、地面砖、墙面砖、卫生间洗浴设施及预埋管件安装进行全面施工，并做好卫生间防水施工处理。

主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/10/26
　注  会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发


