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第十六次工程例会  会  议  纪  要
                                   编号：016
工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目     签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.10．9
会议主持人
刘培忠
会议内容：
一、总包项目部：
A型棚

土 建：进行整改，准备验收；
钢结构：进行整改，准备验收；
直流侧：A棚避雷接地完成，直流电缆沟回填完成。

B型棚

土建：完成2栋棚的砌筑工作、1栋棚的抹灰工作；
钢结构：34#、35#样板棚除南北墙抗风柱外都已经完成，现安排人整改，整改完自检，10月9日进行验收

配电室：外墙保温完成

综合楼：外墙保温完成。

交流测：电缆沟开挖70%，逆变器、升压变接地完成80%。

二、下周计划：

B型棚

钢结构：3个棚钢构安装完成具备组件安装条件；

直流测：组件开始安装。

配电室： 内部灯具及烟感报警。

       综合楼： 地面砼完成。

       门卫室：内外抹灰完成。

3）交流测：电缆沟开挖完成，逆变器、升压变接地完成。

三、需要监理甲方解决的问题：

园区永久用电、公路局问题需要协调。
监理项目部:

     1  配电室、综合楼门外照明开关，由于外墙保温墙体厚度增加，可能无法安装，请总包和设计部门及时协调予以解决。

     2  施工现场施工用电存在问题，个别使用的导线不符合规范要求，个别导线连接接头不规范，必须立即整改。

     3  在棚顶施工人员，没有按规定佩戴安全带，必须立即予以落实。

     4  进入秋季，施工现场杂草干枯，要求施工方及时对杂草进行清理，严禁在施工现场吸烟，对施工过程中易于产生明火的环节，进行严格管控和防护，确保施工现场防火安全。

三、业主项目部:
     1   要求总包平整组件运输道路，组件运输、装吊、安装过程中注意安全，轻吊轻放，禁止踩踏，安装前做好技术交底和安全交底；样板棚钢结构及时进行消缺，螺栓紧固，保证钢结构质量，样板棚安装完成前，总包、监理对组件进行检测，并上报检测报告。

     2    要求总包项目部电缆沟勿大面积开挖，施工与开挖尽量同步，并注意安排交叉施工作业。

     3    并网时间节点在急，总包项目部合理安排施工人员、协调好交叉施工作业，加快施工进度，确保十一月底能顺利并网。

     4    要求现场施工人员佩戴安全帽，高空作业人员佩戴安全带；进入秋季，气候干燥，要求总包项目部及时清理杂草，对施工人员进行三级安全教育，禁止在施工现场抽烟，避免发生安全隐患。

     5    A-B棚以东留有4m道路、2m大棚安装空地以外至东围墙全部进行旋耕，除草平整，做好绿化场地，A、B大棚内全部进行旋耕平整。

     6    要求总包项目部在一周内对安全围网及时进行新建和修补，将施工区域封闭，防止村民随意进入施工场地进行抢种农作物。

     7    要求监理督促总包项目部所建的建筑物都应在建筑红线范围以内，符合相关政府部门的法律法规。
主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/10/10
　注  会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发


