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第十四次工程例会  会  议  纪  要
                                   编号：014
工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目     签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.09．18
会议主持人
刘培忠
会议内容：
一、总包项目部：
1、 本周进展情况：
1) A型棚
土 建：进行整改，准备验收；
钢结构：进行整改，准备验收；
直流侧：汇流箱接线完成，直流电缆敷设完成，汇流箱接线完成50%，防雷接地完成20%。

2) B型棚
螺旋桩：随钢构施工单位进行整改；

土建：完成2栋棚的砌筑工作、1栋棚的抹灰工作；
钢结构：68#~72#，完成主钢柱，开始施工下旋杆，34#~36#开始施工大几字钢。

3) 配电室：完成内墙腻子，角钢、槽钢防腐处理，外圈避雷接地完成。

4) 综合楼：屋面保温完成80%。

5) 门卫室：基础墙体砌筑。 

6) 逆变器基础：完成墙体砌筑及抹灰。

二、下周计划：

1) A型棚
直流侧：直流电缆接线完成，防雷接地完成50%，B型棚电池组件安装。

2) B型棚
螺旋桩：随主钢柱施工整改；

土建： 完成4栋棚的砌筑、压顶、抹灰工作；
钢结构：完成7栋棚的主钢柱到脊檩安装；
3) 配电室：完成室内腻子、涂料一半；电缆沟盖板室内清理。

       综合楼： 内墙抹灰完成。

       门卫室：一层顶支模完成。

4) 逆变器基础：完成基础内等电位。

三、需要监理甲方解决的问题：

1、 土地流转现场存在收尾绿障。

2、 配电室门窗是否按照图纸施工。

3、 园区永久用电占用土地问题需要协调。

4、 园区正式大门路中间树木移除问题，需要协调政府等有关部门解决。

二、监理项目部:

1、在接地网的施工中，要特别加强对电缆的保护，接地的扁铁必须从直流电缆的下方穿过，严禁在电缆的上方接地。

2、箱变逆变基础内等地位接地要抓紧时间施工，焊接时要采取措施,注意对电缆的保护，防止电缆受到伤害。
３、47#大棚的防风柱上部与露天雨槽未有固定好，要求总包方安排人员处理。
４、汇流箱的安装不规范,高低不平,不在一个平面上；且汇流箱外体污迹较多，不符合文明施工的要求；剥线的垃圾到处可见，望后期抓紧整改。
5、在B棚安装施工现场，有一部分施工人员仍然没有按规定佩戴安全帽，为了保证施工安全、加强施工现场安全施工管理，要求总包，分包立即对所有违反安全施工的现象进行彻底整顿。以后如果发现有类似问题出现，项目监理部将采取严厉的措施，并予以经济处罚。
三、业主项目部:
1、结合外线工期，要求总包在保证安全的前提下，严格控制施工进度及质量，确保十一月份具备并网条件。
2、B棚光伏电缆不允许穿入大棚围墙基础下方，以免造成隐患及维护不便，请总包与设计沟通，建议采取另一种可行施工方法进行施工。

3、施工现场临时用电不得使用花线、护套线等，要求采用电缆线，总包督促施工人员做好安全防护，以防事故发生。

4、电池板组件运输、装吊过程中注意安全，轻吊轻放，要求总包整平组件运输道路，在组件安装过程中，严禁踩踏，并做好安装前技术交底。

5、要求总包与设计沟通，尽快将排水沟设计图纸确定，并分发到各项目部。
6、配电室、综合楼、箱、逆变器、光伏大棚接地工程严格按国家电网公司施工规范进行施工，做好电阻测试，必须由监理留有影像资料。

7、要求总包对配电室大门使用不锈钢防火材料，厚度保证1mm，并要求生产厂家持有生产许可证、经消防部门验收合格出具的证明材料，均可使用，大门上方按百叶窗形式定制，门窗采用钢窗或者铝合金材料定制，玻璃采用防火玻璃。
四、本次会议决议要落实的事宜：

　1、结合外线工期，要求总包在保证安全的前提下，严格控制施工进度及质量，确保十一月份具备并网条件。
2、B棚光伏电缆不允许穿入大棚围墙基础下方，以免造成隐患及维护不便，请总包与设计沟通，建议采取另一种可行施工方法进行施工。

3、施工现场临时用电不得使用花线、护套线等，要求采用电缆线，总包督促施工人员做好安全防护，以防事故发生。

4、电池板组件运输、装吊过程中注意安全，轻吊轻放，要求总包整平组件运输道路，在组件安装过程中，严禁踩踏，并做好安装前技术交底。

5、要求总包与设计沟通，尽快将排水沟设计图纸确定，并分发到各项目部。
6、配电室、综合楼、箱、逆变器、光伏大棚接地工程严格按国家电网公司施工规范进行施工，做好电阻测试，必须由监理留有影像资料。

7、要求总包对配电室大门使用不锈钢防火材料，厚度保证1mm，并要求生产厂家持有生产许可证、经消防部门验收合格出具的证明材料，均可使用，大门上方按百叶窗形式定制，门窗采用钢窗或者铝合金材料定制，玻璃采用防火玻璃。
8、在B棚安装施工现场，有一部分施工人员仍然没有按规定佩戴安全帽，为了保证施工安全、加强施工现场安全施工管理，要求总包，分包立即对所有违反安全施工的现象进行彻底整顿。以后如果发现有类似问题出现，项目监理部将采取严厉的措施，并予以经济处罚。
主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/9/19
　注  会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发


