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第十次工程例会  会  议  纪  要
                                    编号：010
工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目               签发：
会议地点
长直总包项目部会议室
会议时间
2014.08.14
会议主持人
丁迪
会议内容：
一、总包项目部：
项目本周完成情况及下周工作计划。

本周进展情况：
1) A型棚
土 建：消缺至8月底；
钢结构：进行消缺，消缺至8月底；
直流侧： 本周累计完成41个棚光伏电缆及线槽安装
2) B型棚
螺旋桩：全部施工完成。
钢结构：已进场14个棚的材料.

配电室：完成顶板及女儿墙砌筑，配电室顶板拆模结束。    

         综合楼：一层砌砖及一层板支模。 

3) 逆变器基础：完成11个，B型棚3个开挖。

4) 正式（临电）用电：于本周一已付款。
5) 资料：进场材料报审、特种作业人员报审。

下周计划：

1) A型棚
土 建：钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成；
钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成；
直流侧：完成41个棚桥架及汇流箱安装。

2) B型棚
钢结构：完成11个棚的立柱焊接、6个棚的天沟安装。  

3) 配电室： 外墙抹灰结束，内墙开始抹灰，防水结束。

       综合楼： 二层气砖结束。

4) 逆变器基础：A棚完成10个台阶砌筑，B棚3个砌砖。

5) 资料：分部分项资料报审。
二、监理项目部:

1、工程进度:电器安装延误较大。
2、工程资料报审报备情况：
  ⑴钢构材料已报；

  ⑵土建材料欠缺。
3、从工程管理体系要求：对材料进场和阶段性施工完成情况要进行报审报验制度，分包、总包检查合格后，填写相关报表报监理部检验，再报业主项目部验收批准。目前在规范、流程上存在不足之处，希望总包单位按照GB50796光伏发电工程规范提报进行 。
     4、加强现场安全管理，施工人员必须强制其佩戴安全帽，对不认真执行的分项目部要进行处罚教育；B棚的施工涉及到高空作业的，必须佩系安全带工作。
5、特殊工种的人员，要持证上岗。电工要做好各项防雷接地工作；电焊操作工要按照标准规程作业，对焊渣要及时清理后才能刷防锈漆。
6、后期的各项吊装、施工，要注意对已完成的A大棚的保护，曾发生在吊装设备过程中，由于粗心，造成22号A大棚一根抗风柱的撞弯，要切实加强施工的文明、安全。
1. 三、业主项目部:
2. 外线作为项目进度的关键瓶颈，要求总包项目部做好外线的跟进工作并对相关情况每周进行通报，以便双方协调解决遇到的问题。
3. 关于螺旋桩事宜
(1) 要求总包项目部组织对螺旋桩进行动、静载试验；
(2) 制定整改方案对不符合标准的螺旋桩进行整改；
(3) 对大棚钢构、组件安装沉降测试点；
(4) 检测打完桩后取出复查螺旋桩的镀锌层厚度是否符合技术要求。
4. 结合总包申请工期延期的想法，要求总包下周提交施工倒排计划（方案一是10月30日并网，为工程竣工验收预留足够的时间）。
5. 要求总包项目部明确未会审图纸的会审时间。
6. 要求总包项目部做好综合楼、配电楼分部分项工程的转续工作。
7. 要求总包项目部及时提供直流电缆沟、交流测、主电缆沟、排水沟、大棚配电电缆沟、农业滴灌沟等相关图纸。
8. 要求总包项目部提前报升压变、逆变器、汇流箱等关键设备进场计划，监理项目部对进场的进行检测，并要求对进场的电缆进行复试。
9. 要求材料进场之前，向供货方收集证明资料，做好资料的报验工作。
10. 要求总包项目部于明天（8月15日）对综合楼、主控楼的水缆、弱电、消防的预留孔洞以及防雷接地进行复核，并做好影像资料。
10.对于B棚钢结构的安装，要求先做好双方有争议的两个棚，验收合格后再进行大面积施工。
四、本次会议决议即办事宜：

1、 要求总包项目部对综合楼、主控楼的水缆、弱电、消防的预留孔洞以及防雷接地进行复核，并做好影像资料。
2、 要求总包项目部做好外线的跟进工作并对相关情况每周进行通报，以便及时协调解决遇到的问题。
3、 结合总包申请工期延期的想法，要求总包下周提交施工倒排计划（方案一是10月30日并网，为工程竣工验收预留足够的时间）。
4、 要求总包项目部组织对螺旋桩进行动、静载试验；对不符合标准的螺旋桩进行整改，
检测打完桩后取出复查螺旋桩的镀锌层厚度是否符合技术要求。
5、 对材料进场和阶段性施工完成情况要进行报审报验制度，分包、总包检查合格后，填写相关报表报监理部检验，再报业主项目部验收批准。
6、确定本周内完成图纸会审。
主送单位
青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技有限公司
发文单位
常州市正衡电力工程监理有限公司
发文时间
2014/8/15
注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发


