并 网 专 题 会 议 纪 要
杭锦后旗50MW光伏发电项目           
                                                                 2014年 11月 18日印发      编号：HJZT-001
会议地点：总包单位会议室
会议时间：2014年11月18日   10:00
会议主持人：冯总
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、各施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。
会议主要内容：

本次会议由建设单位亿晶光电能源有限公司组织。会议主要是明确现场施工进度、并网手续的办理、并网时间的确定及现场需明确的事宜。
详细内容如下：
1、 施工进度：
1、 主要设备11月28日必须到场；

2、 调试人员11月28日必须到场；

3、 所有设备基础在11月28号必须完成；

4、 厂区接地11月30号完成；
5、 站区变压器必须在11月底之前到场，变压器有总包提前油样送检；

6、 并网前每兆瓦必须有两个汇流箱满足并网需要；
7、 厂区及外线必须在12月8日前具备并网条件；

8、 整体工程并网发电必须在12月10前并网。

9、外线设备（筒塔、导线、绝缘子）11月27日前到货，外线在12月5号前施工完成；

2、 现场协调情况：

1、无功补偿容量计算由国电负责11月21号前完成，费用有项目公司负责；

2、 并网协议与发电业务许可由国电负责，与12月1号前完成；
3、 现场前期施工、设备到场由总包负责，
4、安评、质检、电网验收合同、SVG定值计算由总包负责赵阳配合；
三、与会人员签字：
