会 议 纪 要

杭锦后旗50MW光伏发电项目           

                       2014年 12月 24日印发      编号：2014022-008
会议地点：总包单位会议室

会议时间：2014年12月24日   12:30

会议主持人：储乐峰
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、各施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由监理部组织。会议主要是明确并网前的工作汇报制度及措施
详细内容如下：

1、 施工进度：白总
1、要求12月28日前必须保证2MW的并网条件；

2、要求12月23日开始各施工作业面、总包、监理必须每天中午12:30开进度汇报制度及协调会议，对迟到或未到场的罚款100元；
二、现场施工进度情况：
        1、支架：完成30MW；

        2、组件：完成2MW；
        3、汇流箱：安装完成1MW、出线电缆头制作连接完成1MW、汇流箱直流电缆施放完成3MW；

        3、高压：到场设备已就位；高压配电柜母线已连接完成；
三、需协调的问题：

1、高压设备作业面必须尽快出具施工计划、变压器油的送检；
高压回复：明天计划出台，油样瓶尽快购置送检，一到2天完成；

2、二次设备安装调试计划及设备进场。

回复：人员、设备明天到场，环网未设，后续施工无法开展。
四、其他：
1、现场高压、二次施工计划提交监理部张工审核；具体事宜由张工负责。

2、后续组件安装必须在支架验收过后在进行；质量把关由刘工负责。

3、管理区由李工负责，加快、创造后续施工作业的条件。

4、2MW接地，特别是设备接地必须尽快施工。
       五、附件：会议签到表
