会 议 纪 要

杭锦后旗50MW光伏发电项目           

                    2015年 1月 5日印发      编号：2014022-010
会议地点：总包单位会议室

会议时间：2015年1月5日   12:30

会议主持人：储乐峰
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、各施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由监理部组织。会议主要是协调明确现场施工进度、质量及管理人员职责等事宜。

详细内容如下：

一、现场施工情况：
        1、支架完成45MW；

        2、组件完成4.5MW；

        3、低压组件汇线、汇流箱安装、汇流箱出线、

逆变安装连接完成3MW，1*4、2*50电缆完成敷设6MW；

         4、高压除未到的二次电缆外施放、电缆头制作已完成；

         5、二次屏柜电缆敷设及连接完成80%；

         6、外线铁塔完成75节，线缆敷设完成46节。

二、白总：

1、站内、站外必须在1月15日前完成；

2、1月15日-1月25日完成调试，并具备并网条件；
3、1月底完成发送电施工；
4、对现场发现的问题可以进行必要的处罚。

三、监理部：

   1、并网区域以配电室周边3MW为主，着重尽快调整组件安装、完成低压电气施工；
   2、所有参与施工单位、调试单位测试单位的资质、及施工记录、报告等必须与工程同步；

   3、材料尽快资料报验、由施工单位自己采购的零配件必须要有合格证及厂家或供应商资质；
   4、各作业面必须制定当日施工计划，文明施工要加强，以便施工有序。

四、需协调的事宜：

  1、中控室的主控室门必须要安装，具体由崔总负责；

  2、交流屏柜电源、线缆尽快落实；

  3、设备厂家人员尽快落实进场；

  4、资料尽快完善；

