会 议 纪 要

杭锦后旗50MW光伏发电项目           

                    2015年 3月 14日印发      编号：2014022-011
会议地点：总包单位会议室

会议时间：2015年3月14日   12:40

会议主持人：白观强

参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、部分施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由业主组织。会议主要是协调明确节后施工、质量及并网等相关事宜。

 详细内容如下：

一、业主白观强：
1、依据公司年度报告时间及现场施工情况，本项目完成移交时间为5月20日。希望大家以此时间进行倒排计划。

2、对侧协调110站消缺必须在4月上旬完成，以便后续高压施工及30MW和20MW都满足并网条件。

3、外线消缺验收、厂区施工项目任务较重。总包领导必须到场协调，并在下周三之前提交计划横道图，协商确认施工进度计划，满足项目进度要求。

3、对灌注桩返工，尽快安排施工进场，召集讨论拿出方案，必须在4月中旬完工。

4、中控楼屋面防水尽快施工，必须在3月底最迟4月初完成。避免雨季渗水影响电气设备安全。

5、围栏基础浇筑质量较差，风沙侵蚀已造成部分围栏倒塌、柱子基础外露，需尽快在4月中旬整改完成。

6、节后各作业面开始施工，应加强、重视安全措施，厂区严禁无关人员进场。节前未埋高低压电缆必须在3月底前回埋完成。

7、以上时间节点必须严格执行，如在约定时间完成的将依据合同进行罚款处理。

二、监理储乐峰：

目前施工急需注意及协调的问题

受冻桩基返工、消缺报验时间？（返工方案需验证）

总包回复待各施工队进场后确定方案及施工。

组件支架、组件安装、消缺报验时间？

监理建议已完成区域一个一个实施自检后报验。

低压施工消缺报验时间？

总包回复除桩基问题，其余正进行防火封堵、电缆回埋及消缺。

高压施工消缺报验时间？（设备问题需处理）

总包回复箱变设备厂家已到场，正协调尽快消缺整改。高压电缆施工队伍明日进场。

厂区接地施工、测试报验时间？（厂区接地检查井未设置）

总包回复厂区接地检查井是否必须设置将联系设计沟通处理，厂区接地必须先自检及记录，接地网将联系测试单位进行测试。

管理区独立接地网由谁施工完成及时间？

总包回复管理区接地网由高压施工完成。

管理区站用变压器格栅制作、事故油池完成时间？

总包回复先进行屋面防水施工再进行后续施工。

管理区水泵房、化粪池、污水处理等位置、方案确定时间？（综合楼水暖、消防、独立避雷器、门卫房、围栏、装饰装修、地面硬化等即将施工）

总包回复已联系施工方进场，上述事宜待施工队进场后确定。

光伏区道路修缮、光伏发电区地形整理时间？（部分区域桩基已外露）

总包回复道路修缮待厂区施工完成后再进行。

厂区围栏几时修复、外围防风固沙几时处理？（部分围栏已倒伏、沙埋）

总包回复尽快协调施工队进场消缺返工。

厂区组件安装垃圾几时清理？（近期风大，已影响组件及围栏安全）

总包回复施工队已联系进场，进场先清垃圾。

外线铁塔沉台、铁塔接地消缺时间？

铁塔接地已完成，沉台制作已联系施工单位尽快处理。

质检、电业验收整改闭环时间？（化学成分、水质报告、静动载试验等检测项）

监理建议5月初全面自检消缺完毕后进行交付。

三、总包吴荣生：

1、现场土建由李工全面负责。

2、现场电气由童工全面负责。
3、箱变厂家已进场，检修需要断电事宜原则上安排在晚上进行。

四、与会人员见签到表：

