会 议 纪 要

杭锦后旗50MW光伏发电项目           

                    2015年 3月 21日印发   编号：2014022-012
会议地点：总包单位会议室

会议时间：2015年3月21日   14:30

会议主持人：储乐峰
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、部分施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由监理部组织。会议主要是再次重申节后工作的紧迫性及检查上周会议纪要完成情况。
 详细内容如下：

一、监理储乐峰：
1、再次依据并网节点时间重申现场节后工作的紧迫程度，希望总包督促各施工方拿出计划，并尽快协调实施。

2、管理区的变更事宜需尽快协调解决。

3、配电室、综合楼屋面防水尽快组织人员进场施工。

4、灌注桩基础腐蚀部位尽快解决组件拆卸、低压电缆拆卸工作。

5、低压电气集中人员进行消缺报验。

6、厂区通讯监控尽快安排人员进场施工。

二、总包吴荣生：

1、灌注桩尽快制定计划，包括人员、工期等。

2、低压问题较多，接地测试、通讯连接等问题存在，尽快消缺交付童工和监理验收。

3、综合楼尽快制定计划，组织安排人员进场施工。

三、业主白观强：

1、电业局验收资料尽快提交。

2、下周一停电事宜尽快落实。

3、设备调试人员尽快组织进场配合并网。

四、会议与会人员详见附件会议签到表:

